（別表）　令和元年度における実施事業（スケジュール表）

No.	事業名	スケジュール																																				
		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1	つくば霞ヶ浦りんりんロードへの路面標示																																					
2	サイクルラックの作成・設置																																					
3	サイクルラック設置個所に関する情報発信																																					
4	民間企業との連携によるウェルネス講座の開催																																					
5	市民サイクルクラブの設置																																					
6	交通安全ルールブックの作成																																					
7	子ども自転車教室の開催																																					
8	自転車通勤の推奨																																					
9	サイクリングコースの検討・開発																																					
10	つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会事業との連携																																					
11	サイクリングイベントの独自開催																																					
12	サイクリングマップの作成																																					

（参考）

	石岡市りんりんタウン構想推進委員会																																					

年内に市道認定（予定）

★設立　（以降，クラブとして活動）

★　キックオフイベント開催

実行委員会発足

★開催