資料１

石岡市空家等対策計画　スケジュール

項　　目	4年7月	4年8月	4年9月	4年10月	4年11月	4年12月	5年1月	5年2月	5年3月
	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
庁内各課からの情報収集									
空家等現状分析・課題検討									
対策計画検討									
庁内検討委員会開催				11日					
協議会開催				26日					
パブリックコメント									
計画まとめ									
公表									公表