石岡市文化施設整備事業　基礎調査業務委託
『　業　務　計　画　書　』

令和2年度

※この業務計画は目安です。業務の進捗・協議等により変更の可能性があります。

業務の内容（項目）	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
1. 基本事項の整理																																				
1-1 求められる施設機能の整理																																				
1-2 現況分析																																				
1-3 市民，関係者等の要望の意向調査支援【支援業務】																																				
1-4 地域の開発計画等との整合																																				
1-5 施設への導入機能																																				
1-6 類似施設の配置状況																																				
1-7 施設候補地の整理																																				
2. 施設整備基本構想																																				
2-1 施設整備の目的																																				
2-2 施設整備方針																																				
2-3 需要見込み																																				
2-4 施設の要求水準整理																																				
2-5 事業手法別工程，事業費の比較																																				
2-6 施設概要及び概算事業費の整理																																				
石岡市文化施設整備事業基礎調査報告書策定																																報告書		中間案		

石岡市文化施設整備事業　基礎調査業務委託
『　業　務　計　画　書　』

令和3年度

※この業務計画は目安です。業務の進捗・協議等により変更の可能性があります。

業務の内容（項目）	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
2. 施設整備基本構想（令和2年度から継続）																																				
2-7 サウンディング調査　【支援業務】																																				
石岡市文化施設整備事業基礎調査報告書策定													報告書（案） 策定						報告書 策定																	