
石岡市文化施設整備事業　基礎調査業務委託
『　業　務　計　画　書　』

令和２年度 ※この業務計画は目安です。業務の進捗・協議等により変更の可能性があります。

報告書　中間案

石岡市文化施設整備事業基礎調査報告書策定

５月

上旬 中旬 下旬

　2-3　需要見込み

　2-4　施設の要求水準整理

　2-5　事業手法別工程，事業費の比較

　2-6　施設概要及び概算事業費の整理

1.　基本事項の整理

　1-1　求められる施設機能の整理

　1-2　現況分析

　1-3　市民，関係者等の要望の意向調査支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【支援業務】

　1-4　地域の開発計画等との整合

　1-5　施設への導入機能

　1-6　類似施設の配置状況

業務の内容（項目）
４月

上旬 中旬 下旬 下旬

７月

上旬 中旬 下旬

６月

上旬 中旬

８月 ９月 １０月 １１月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

　1-7　施設候補地の整理

2.　施設整備基本構想

　2-1　施設整備の目的

　2-2　施設整備方針

１２月 １月 ２月 ３月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬
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令和３年度 ※この業務計画は目安です。業務の進捗・協議等により変更の可能性があります。

報告書（案）　策定 報告書　策定

下旬上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬下旬 上旬 中旬

１月 ２月 ３月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬下旬

１２月

中旬 下旬 上旬 中旬

2.　施設整備基本構想（令和2年度から継続）

　2-7　サウンディング調査　　【支援業務】

石岡市文化施設整備事業基礎調査報告書策定

下旬
業務の内容（項目）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

上旬 中旬


