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第１章 学校施設個別施設計画の目的等 

  

１ 背景・目的 

石岡市では，「石岡市公共施設等総合管理計画」によると，保有する公共施設の延床面

積は約 27.1万㎡・市民 1人当たり 3.57㎡で，築 30年以上の建物が約 53％を占めてい

ます。そのうち，学校教育系施設は，全体の約 54％を占め，他の公共施設に比べ老朽化し

ている状況です。 

今後，多くの学校施設で建替えの時期を迎えることとなり，多額の費用が必要となるた

め，適正な維持管理が課題となっています。 

一方，児童生徒数は，昭和 57（1982）年のピーク時から 55％減少しており，小学校

では複式学級が複数の学校で存在し，中学校の単学級は近い将来起こりうる可能性があり，

明らかに学校の小規模化が進んでいる状況にあります。現在は，平成 30（2018）年９月

に石岡市小中学校統合計画審議会より受けた「石岡市小中学校の適正規模・適正配置等に

ついて【答申】」に基づき，具体的な統合の検討を進めているところです。 

こうした状況を踏まえ，「石岡市学校施設個別施設計画」は，学校の適正規模・適正配

置と連動した計画とする必要があります。 

本計画は，学校教育環境の維持・向上のため，施設の長寿命化と学校の適正規模・適正

配置の取り組みを連動して推進することで， 

 ①安心安全な学校施設整備 

 ②快適な学校教育環境の維持向上 

 ③教育の質を高めたより良い教育施設の充実 等 

を目的として策定します。 

 

２ 計画期間 

計画期間は，20年間とします（令和 2（2020）年度から令和 21（2039）年度まで）。 

ただし，適正規模・適正配置の進捗や，地域全体の公共施設のあり方，人口変動など，

学校を取り巻く状況の変化などを踏まえ，概ね５年ごとに，見直すこととします。 

 

３ 対象施設 

小学校 19校，中学校５校の計 24校を対象とします。 
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第２章 学校施設を取り巻く現状と課題 

 

１ 学校施設の概要 

本市は，小学校 19校と中学校５校の 24校を保有しています。 

小学校 19校のうち適正規模校が４校，小規模校が 15校となっています。 

中学校５校のうち適正規模校が 3校，小規模校が２校となっています。 

 

図表 学校施設一覧（令和元年 5 月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※延床面積は建物情報一覧を参照し，プールを含む面積を記載しています。 

※延床面積，児童生徒数，学級数のデータバーは，数値の大小を表示しています。 

西暦 和暦

1 石岡小学校 総社一丁目2番10号 国府中学校区 8,280 1967 S42 51 284 13

2 府中小学校 若松一丁目11番18号 府中中学校区 6,109 1967 S42 51 438 17

3 高浜小学校 高浜62番地 石岡中学校区 3,798 1978 S53 40 57 6

4 東小学校 旭台一丁目11番3号 石岡中学校区 7,567 2010 H22 8 518 20

5 三村小学校 三村1853番地 石岡中学校区 3,832 1965 S40 53 64 6

6 関川小学校 石川1153番地 石岡中学校区 2,288 1984 S59 34 34 4

7 北小学校 根当10949番地 府中中学校区 2,561 2013 H25 5 34 5

8 南小学校 南台四丁目1番1号 石岡中学校区 4,938 1975 S50 43 445 16

9 杉並小学校 杉並二丁目3番1号 府中中学校区 5,114 1977 S52 41 344 16

10 園部小学校 宮ケ崎6番地 園部中学校区 3,706 1980 S55 38 200 9

11 東成井小学校 東成井996番地 園部中学校区 2,872 1976 S51 42 134 7

12 瓦会小学校 瓦会1135番地2 八郷中学校区 2,877 1979 S54 39 60 6

13 林小学校 下林857番地1 八郷中学校区 3,697 1981 S56 37 129 8

14 恋瀬小学校 小見832番地1 八郷中学校区 3,131 1985 S60 33 74 8

15 葦穂小学校 小屋1054番地 八郷中学校区 3,297 1992 H4 26 63 7

16 吉生小学校 吉生513番地2 八郷中学校区 2,748 1978 S53 40 36 4

17 柿岡小学校 柿岡2159番地2 八郷中学校区 4,036 1972 S47 46 170 8

18 小幡小学校 小幡4080番地 八郷中学校区 3,279 1984 S59 34 104 8

19 小桜小学校 川又746番地 八郷中学校区 3,471 1993 H5 25 96 8

77,601 3,284 176

1 石岡中学校 東石岡四丁目2番1号 石岡中学校区 7,698 1978 S53 40 634 21

2 府中中学校 若松二丁目6番5号 府中中学校区 8,297 1980 S55 38 409 15

3 国府中学校 総社二丁目12番1号 国府中学校区 6,964 1983 S58 35 176 8

4 園部中学校 山崎1862番地 園部中学校区 5,271 1991 H3 27 157 8

5 八郷中学校 柿岡3513番地2 八郷中学校区 8,519 2012 H24 6 423 15

36,749 1,799 67

114,350 5,083 243

築後
年数

延床面積
（㎡）

児童・生徒
数（人）

学級数
（学級）

名称 中学校区
建築年度

住所

小学校19校　 計

中
学
校

学校施設24校 合計

中学校5校 計

小
学
校

※児童生徒数，学級数は，特別支援学級を含みます。 
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２ 児童生徒数及び学級数の推移 

  (1) 市全体 

児童生徒数は 1970年代に増加し，昭和 57（1982）年に 11,521人のピークを迎え，

その後減少傾向となり，令和元（2019）年現在では 5,083人とピーク時の 44％まで減

少しています。 

市の将来推計では，児童生徒数は 10年後の令和 11（2029）年に 4,215人と現在よ

りさらに 17％減少する予測となっています。うち児童数は 3,284 人から 2,709 人

（-18％），生徒数は 1,799人から 1,506人（-16％）の減少予測となっています。 

20年後の令和 21（2039）年（※１）には，児童生徒数は 3,401人，現在より 33％

減少する予測となっています。 

 

 

図表 児童生徒数の推移及び将来予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）2020～2030「石岡市立小中学校統合再編計画（令和元年 6月）」より 

 ※１ 20年後の将来推計について 

• 立地適正化計画における人口推計結果を採用 

• 500m メッシュごとの年少人口（H27～H52 まで 5 年毎）を小学校区別に集計，増減率を算出して，2024 年

の児童生徒数に乗じて推計したもの。 
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11,521人
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  (2) 学校別児童生徒数の変化 

  ① 小学校 

学校別の推移をみると，石岡地域の石岡小・府中小・東小は 1980年代半ばにすでに大

幅に減少しており，高浜小・三村小・関川小はピーク時以降緩やかに減少しています。 

一方で，南小は 1990年代半ばに一時的に増加した後，緩やかに減少しており，同じ地

域内でも児童数の推移の傾向は学校ごとで異なっています。 

八郷地域では，減少傾向の小学校と微増傾向の小学校が混在していますが，いずれも小

規模な学校です。 

図表 小学校別児童数の推移 

＜石岡地域＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜八郷地域＞ 
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  ② 中学校 

中学校では昭和 61年のピーク以降，石岡中・国府中・府中中で大幅に減少しています。 

園部中は開校以降，ほぼ横ばいで推移している状況がわかります。 

 

 

 

 

図表 中学校別生徒数の推移 
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東小学校

20

R1

（518人）

34

S52

（1,280人）
（-14学級）

三村小学校

6

R1

（64人）

7

S45

（235人）

（-1学級）

高浜小学校

6

R1

（57人）

13

S55

（326人）
（-7学級）

関川小学校

4

R1

（34人）

7

S45

（184人）
（-3学級）

南小学校

16

R1

（445人）

19

H6

（595人）
（-3学級）

園部小学校

9

R1

（200人）

14

H14

（302人）
（-5学級）

東成井小学校

7

R1

（134人）

10

S61

（259人）
（-3学級）

瓦会小学校

6

R1

（60人）

10

S45

（278人）
（-4学級）

林小学校

8

R1

（129人）

12

H1

（306人）
（-4学級）

恋瀬小学校

8

R1

（74人）

8

S62

（249人）
（変化なし）

葦穂小学校

7

R1

（63人）

8

S45

（225人）
（-1学級）

吉生小学校

4

R1

（36人）

7

S49

（89人）
（-3学級）

柿岡小学校

8

R1

（170人）

16

S54

（549人）

（-8学級）

小幡小学校

8

R1

（104人）

12

S45

（329人）
（-4学級）

小桜小学校

8

R1

（96人）

10

H1

（230人）
（-2学級）

石岡小学校

13

R1

（284人）

33

S52

（1,287人）
（-20学級）

有明地区

柿岡地区

八郷南地区

園部地区

国府地区

城南地区

－4～－9学級

０～－３学級

学級数の変化
（ピーク時から現在）

－10学級～

府中小学校

17

R1

（438人）

30

S52

（1,164人）
（-13学級）

北小学校

5

R1

（34人）

8

S49

（203人）
（-3学級）

杉並小学校

16

R1

（344人）

20

S58

（737人）
（-4学級）

府中地区

石岡地区

  (3) 学校別学級数の変化 

  ① 小学校 

ピーク時から現在の学校別学級数変化では，石岡小・府中小・東小では 13学級から 20

学級減少と大幅に減少しています。 

八郷地域（柿岡地区・有明地区・園部地区・八郷南地区）や城南地区は，ピーク当時か

ら小規模校であった学校が多く，いずれも減少はしていますが減少数は他の地域に比べ少

なくなっています。 

図表 小学校（ピーク時から現在） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※特別支援学級を含む 
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  ② 中学校 

ピーク時から現在の学校別学級数変化では，府中中で 10 学級減少と大幅に減少してい

ます。 

 

 

 

図表 中学校（ピーク時から現在） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

－4～－9学級

０～－３学級

石岡中学校

21

R1

（634人）

28

S57

（1,129人）

(-7学級）

－10学級～

国府中学校

8

R1

（176人）

16

S61

（568人）
（-8学級）

八郷中学校

15

R1

（423人）

18

H25

（540人）

（-3学級）

府中中学校

15

R1

（409人）

25

S57

（1033人）
（-10学級）

園部中学校

8

R1

（157人）

9

H8

（262人）
（-1学級）

柿岡地区

園部地区

府中地区

国府地区

石岡地区

学級数の変化
（ピーク時から現在）

※特別支援学級を含む 
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３ 建物の保有状況 

 (1) 保有状況 

 校舎及びそれに付帯する全ての施設（屋内運動場，武道場等）をまとめました。 

 施設別にみると，小学校約 7.8 万㎡，中学校約 3.7 万㎡，総合計は約 11.4 万㎡で，

このうち小学校が約 68％を占めます。 

図表 保有状況一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 築年別整備状況 

築年別整備状況では，旧耐震基準と新耐震基準がほほ半分となっており，築 30年以上

が約 67％を占めています。 

整備のピークは昭和 50（1975）年から昭和 60（1985）年ですが，その後，現在

に至るまでに校舎の増・改築も行っています。 

図表 築年別整備状況 
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（㎡）

築２０年以上６０棟（88％）9.1万㎡（79％）

（年度）

築30年以上 51棟（76%） 7.6万㎡（67%）

築30年以上
3.6万㎡(32%)
27棟（40%）

築40年以上
3.1万㎡(27%)
19棟（28%）

築20年以上
1.5万㎡(13%)

9棟（13%）

築10年以上
0.7万㎡（6％）

築10年未満
1.7万㎡(15%)

築50年以上
0.9万㎡(8%)

5棟（7%）

中学校 校舎
中学校
武道場

中学校
屋内運動場

小学校校舎
小学校 屋内運動場

旧耐震基準（昭和56年以降）
5.6万㎡（50％）

新耐震基準（昭和57年以降）
5.8万㎡（50％）

増・改築を
実施

対象建築物
７０棟

１１．４万㎡

1971年法改正
以前の棟

棟数 延床面積（㎡） ％
校舎 27 60,102 77%
屋内運動場 20 17,499 23%
小学校合計 47 77,601 68%
校舎 13 28,542 78%

中学校 屋内運動場 5 5,547 15%
5校 武道場 5 2,660 7%

中学校合計 23 36,749 32%
70 114,350総合計　24校

小学校
19校
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 ４ 老朽化状況の把握 

 (1) 構造躯体の健全性 

 躯体の健全性の把握は，既存の耐震診断報告書のデータによる評価と，現地調査による

目視調査から把握します。 

 

ア 既存の耐震診断報告書のデータによる評価  

 耐震診断時のデータによれば，全棟でコンクリート圧縮強度が 13.5Ｎ/㎟を上回っ

ており，長寿命化が可能と判断できます。 

 

イ 現地調査による目視評価  

 現地調査の結果，老朽化により補修が必要な個所はありますが，全体として，構造的

に大きな問題のある棟はないと考えられます。府中小学校校舎-１は目視によりクラッ

クが見られたため要調査と評価しています。今後の詳細調査結果により躯体の補修が必

要になります。 

 

   ウ 構造躯体の健全性調査まとめ 

 耐震診断報告書データ及び現地調査の結果から，対象建物は計画策定段階においては

全棟長寿命化可能と判断します。 

 

  (2) 構造躯体以外の老朽化状況評価 

構造躯体以外に計画的な修繕が必要と考えられる部位（屋上防水・外壁・外部開口部・

内装・電気・給排水・空調・昇降機・グラウンド・プールなど）を選定し，現地確認等に

より，棟ごとにＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの４段階の評価付けを行います。劣化状況評価は，平成

28（2016）年度（施設白書作成時）・平成 30（2018）年度の専門家による現地調査

結果，および平成 28（2016）年度の施設職員による問診票結果を基に評価します。 

 

図表 劣化状況評価基準 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ａ 概ね良好

Ｂ
部分的に劣化
（安全上，機能上，問題なし）

Ｃ
広範囲に劣化
（安全上，機能上，低下の兆し）

Ｄ

早急に対応する必要がある
（安全上，機能上，問題あり）
（躯体の耐久性に影響を与えている）
（設備が故障し 施設運営に支障を与えて
いる）

良好

劣化

基 準 経過年数による目安

標準耐用年数の半分以内

標準耐用年数以内

標準耐用年数を超過

著しい劣化事象がある場合
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   ア 部位ごとの老朽化状況 

校舎は，屋上，外壁の劣化が進んでいる棟がありＣ評価が見られます。また，内部の

劣化が著しい学校や，トイレのウェット式で全体的に劣化が進行しています。設備につ

いては適宜，修繕や部品の交換によって機能を維持していますが，受水槽や配管といっ

た給排水設備の老朽化に伴い，全面的な更新が必要になっています。 

屋内運動場はこれまでに改修を行っていない建物で外部の老朽化が見られました。ま

た，全体的に内部は床や内壁への大規模な改修を実施しておらず，老朽化によるケガの

防止のため，今後改修が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石
岡
中
学
校
区

北小学校 校舎-1 校舎 S 2 1,872 2013 平25 5 新 - - - - - - 長寿命 a a a - a a a a 100 - - - -

北小学校 屋内運動場 体育館 S 2 689 1977 昭52 41 旧 済 済 - - - - 長寿命 d c c - a a - - 56 - - - -

北小学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

府中小学校 校舎-1 校舎 RC 3 2,728 1967 昭42 51 旧 済 済 H21 21 10.6
クラック

有
要調査 B C B C B B A B 59 A A B -

府中小学校 校舎-2 校舎 RC 3 727 1975 昭50 43 旧 済 済 H21 23.2 2.2 - 長寿命 A B B B B C A - 77 - - - -

府中小学校 校舎-3 校舎 RC 3 1,797 1980 昭55 38 旧 済 済 H21 26 3.2 - 長寿命 B C B B B C A B 70 - - - -

府中小学校 屋内運動場 体育館 S 2 857 1971 昭46 47 旧 済 済 - - - - 長寿命 A C B C B B - - 58 - - - -

府中小学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B

杉並小学校 校舎-1 校舎 RC 3 1,826 1978 昭53 40 旧 済 済 H21 24.2 8.7 - 長寿命 D C C C B A A B 49 - - - -

杉並小学校 校舎-2 校舎 RC 3 2,394 1977 昭52 41 旧 済 済 H21 20.2 7.6 - 長寿命 D C C C B A A B 49 - - - -

杉並小学校 屋内運動場 体育館 S 2 894 1978 昭53 40 旧 済 済 - - - - 長寿命 C B C B B - - - 66 - - - -

杉並小学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ×

府中中学校 校舎-1 校舎 RC 3 1,599 1980 昭55 38 旧 済 済 H21 23.9 5.2 - 長寿命 B B B B B B A - 77 A B B -

府中中学校 校舎-2 校舎 RC 3 4,808 2001 平13 17 新 - - - - - - 長寿命 A A A A A A A A 100 - - - -

府中中学校 校舎-4 校舎 S 1 261 1965 昭40 53 旧 済 - - - - - 長寿命 C C C B B B - - 61 - - - -

府中中学校 屋内運動場 体育館 S 1 991 1969 昭44 49 旧 済 済 H21 22 9.96 - 長寿命 A B B B A B - - 81 - - - -

府中中学校 柔剣道場 武道場 RC 1 638 1980 昭55 38 旧 済 - H26 25.6 0 - 長寿命 B B B B B B - - 75 - - - -

府中中学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C

高浜小学校 校舎-１ 校舎 RC 3 3,014 1978 昭53 40 旧 済 済 H21 25.6 6.9 - 長寿命 a c d - c a a a 53 - - - -

高浜小学校 屋内運動場 体育館 S 2 784 1979 昭54 39 旧 済 済 - - - - 長寿命 c c c - c a - - 46 - - - -

高浜小学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ×

三村小学校 校舎-1 校舎 RC+S 3 1,454 1965 昭40 53 旧 済 済 H21 18.7 9 - 長寿命 a a a - a a a a 100 - - - -

三村小学校 校舎-2 校舎 S 3 749 2003 平15 15 新 - - - - - - 長寿命 a a a - a a a - 100 - - - -

三村小学校
体育館（2F)(屋内温
水プール（1F)含む)

体育館 S 2 1,629 1993 平5 25 新 - - - - - - 長寿命 c a a - a a a - 92 - - - B

関川小学校 校舎-1 校舎 RC 3 1,876 1984 昭59 34 新 - - - - - - 長寿命 d a a - a a a a 88 - - - -

関川小学校 屋内運動場 体育館 S 2 412 1975 昭50 43 旧 済 済 - - - - 長寿命 a a a - a a - - 100 - - - -

関川小学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D
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南小学校 校舎-1 校舎 RC+S 3 2,675 1975 昭50 43 旧 済 済 H21 25.7 2.88 - 長寿命 B B B B B B A B 77 B C B -

南小学校 校舎-2 校舎 RC 3 1,404 1993 平5 25 新 - - - - - - 長寿命 A B A B B B A A 82 - - - -

南小学校 屋内運動場 体育館 S 2 859 1978 昭53 40 旧 済 済 - - - - 長寿命 B C A B B B - - 74 - - - -

南小学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D

東小学校 校舎-1 校舎 RC 3 6,421 2010 平22 8 新 - - - - - - 長寿命 A A A A A A A A 100 A A A -

東小学校 屋内運動場 体育館 S 1 1,146 2011 平23 7 新 - - - - - - 長寿命 A A A A A A - - 100 - - - -

東小学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

石岡中学校 校舎-1 校舎 RC 4 3,539 1978 昭53 40 旧 済 済 H21 21 3.19 - 長寿命 A C B B B B B B 72 C A B -

石岡中学校 校舎-2 校舎 RC 2 249 1979 昭54 39 旧 済 済 H21 25.6 0 - 長寿命 A A B B B B - - 81 - - - -

石岡中学校 校舎-3 校舎 RC 3 1,876 1979 昭54 39 旧 済 済 H21 23 3.66 - 長寿命 A C B B B D B - 68 - - - -

石岡中学校 校舎-4 校舎 RC 1 261 1993 平5 25 新 - - - - - - 長寿命 B B B A A A - - 90 - - - -

石岡中学校 屋内運動場 体育館 S 2 1,246 1981 昭56 37 旧 - - - - - - 長寿命 B B B B B C - - 73 - - - -

石岡中学校 武道場 武道場 S 1 527 1981 昭56 37 旧 - - - - - - 長寿命 B B B B B - - - 75 - - - -

石岡中学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C

石岡小学校 校舎-1 校舎 RC 3 3,291 1967 昭42 51 旧 済 済 H21 22 15.3 - 長寿命 d c a - a a a a 75 - - - -

石岡小学校 校舎-2 校舎 RC 3 2,162 1973 昭48 45 旧 済 済 H21 16 23.6 - 長寿命 d c a - a c a a 69 - - - -

石岡小学校 屋内運動場 体育館 S 2 1,500 1970 昭45 48 旧 済 済 H21 22 25.9 - 長寿命 d d c - a a - - 49 - - - -

石岡小学校 屋内プール棟 体育館 RC 1 1,327 2000 平12 18 新 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A

国府中学校 校舎-1 校舎 RC 3 2,793 1983 昭58 35 新 - - - - - - 長寿命 C C C C C C C C 40 - - - -

国府中学校 校舎-2 校舎 RC 2 199 1983 昭58 35 新 - - - - - - 長寿命 A C C C C C C - 45 - - - -

国府中学校 校舎-3 校舎 RC 3 1,997 1983 昭58 35 新 - - - - - - 長寿命 A C C C C C C - 45 - - - -

国府中学校 校舎-4 校舎 S 1 234 1983 昭58 35 新 - - - - - - 長寿命 C A A B C C C - 70 - - - -

国府中学校 屋内運動場 体育館 RC 2 1,288 1983 昭58 35 新 - - - - - - 長寿命 D A B A C C - - 76 - - - -

国府中学校 柔剣道場 武道場 RC 2 453 1983 昭58 35 新 - - - - - - 長寿命 D A A B C C - - 70 - - - -

国府中学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ×

東成井小学校 校舎-1 校舎 RC 3 2,134 1976 昭51 42 旧 済 済 - - - - 長寿命 d c a - a c a c 69 - - - -

東成井小学校 屋内運動場 体育館 S 2 738 1988 昭63 30 新 - - - - - - 長寿命 a a a - a a - - 100 - - - -

東成井小学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C

園部小学校 校舎-1 校舎 RC 3 2,158 1980 昭55 38 旧 済 済 - - - - 長寿命 C B B B B B A B 74 - - - -

園部小学校 校舎-2 校舎 RC 3 818 1995 平7 23 新 - - - - - - 長寿命 C B B B - - - - 71 - - - -

園部小学校 屋内運動場 体育館 S 2 730 1985 昭60 33 新 - - - - - - 長寿命 B B B B - - - - 75 - - - -

園部小学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C

園部中学校 校舎-1 校舎 RC 3 3,986 1991 平3 27 新 - - - - - - 長寿命 B B A B A B A A 84 - - - -

園部中学校 屋内運動場 体育館 S 2 908 1970 昭45 48 旧 済 済 - - - - 長寿命 A A A A A A - - 100 - - - -

園部中学校 武道館 武道場 W 1 377 1981 昭56 37 旧 - - - - - - 長寿命 A B A A A B - - 95 - - - -

園部中学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C
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凡例

構造

RC ： 鉄筋コンクリート造

SRC： 鉄骨鉄筋コンクリート造

S ： 鉄骨造

W ： 木造

他 ： その他（不明含む）

：築30年以上

：築50年以上

築年数 耐震

旧 ： 旧耐震基準

新 ： 新耐震基準

済 ： 実施済み

- ： 不要

LS ： 軽量鉄骨造

CB ：            造

劣化状況

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する

必要がある

- ：評価対象外

（該当部位無し）

× ：使用していない

（プール）

※劣化状況の表記のうち，

大文字は，現地調査による評価

小文字は，問診票による評価

圧縮
強度
（N/㎟）

中性
化深

さ
（㎜）

基
準

建築年度 耐震安全性

調査
年度

耐震診断時データ

診
断

補
強

冷
暖
房
設
備

施設名 建物名

中
学
校
区

築
年
数

構
造

階
数

延床
面積（㎡）
プールは水

面積
躯体和暦

棟

屋
根
・

屋
上

調査
年度

建
物
用
途

昇
降
機

健全度
（100点
満点）

共通

受
変
電
設
備

受
水
槽
等

グ
ラ
ウ
ン
ド

プ
ー

ル

劣化状況評価結果まとめ

外
壁

外
部
開
口
部

内
部
仕
上
げ

電
気
設
備

給
排
水
衛
生
設
備

建物基本情報 構造躯体の健全性

評価
西暦

目視状
況

葦穂小学校 校舎-１ 校舎 RC 3 2,602 1992 平4 26 新 - - - - - - 長寿命 c a a - a a a a 92 - - - -

葦穂小学校 屋内運動場 体育館 S 2 695 1984 昭59 34 新 - - - - - - 長寿命 c a a - a a - - 91 - - - -

葦穂小学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C

吉生小学校 校舎-１ 校舎 RC 2 1,993 1978 昭53 40 旧 済 - H21 23.8 16.7 - 長寿命 d d d - a a c a 41 - - - -

吉生小学校 屋内運動場 体育館 S 2 755 1989 平元 29 新 - - - - - - 長寿命 d c a - a a - - 72 - - - -

吉生小学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C

瓦会小学校 校舎-１ 校舎 RC 3 2,143 1979 昭54 39 旧 済 済 H21 24.7 2.3 - 長寿命 c c a - a a c c 73 - - - -

瓦会小学校 屋内運動場 体育館 S 2 734 1986 昭61 32 新 - - - - - - 長寿命 a c a - a a - - 85 - - - -

瓦会小学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C

林小学校 校舎-1 校舎 RC 3 2,882 1981 昭56 37 旧 済 済 H21 25.6 2.47 - 長寿命 B C B B B B A B 72 B - B -

林小学校 屋内運動場 体育館 S 2 815 1987 昭62 31 新 - - - - - - 長寿命 A B B B B B - - 77 - - - -

林小学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C

柿岡小学校 校舎-1 校舎 RC 3 2,324 1972 昭47 46 旧 済 済 H21 24.5 5.6 - 長寿命 A B B B B C A B 77 A A B -

柿岡小学校 校舎-2 校舎 RC 3 928 1973 昭48 45 旧 済 済 H21 19.0 10.2 - 長寿命 A B B B B B A - 79 - - - -

柿岡小学校 屋内運動場 体育館 S 2 784 1982 昭57 36 新 - - - - - - 長寿命 B B B B B B - - 75 - - - -

柿岡小学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ×

恋瀬小学校 校舎-1 校舎 RC 3 2,390 1985 昭60 33 新 - - - - - - 長寿命 B C B B B B A B 72 B B B -

恋瀬小学校 屋内運動場 体育館 S 2 741 1989 平元 29 新 - - - - - - 長寿命 B B B B B B - - 75 - - - -

恋瀬小学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ×

小桜小学校 校舎-1 校舎 RC 3 2,765 1993 平5 25 新 - - - - - - 長寿命 B B B B B B A B 77 B B B -

小桜小学校 屋内運動場 体育館 S 2 706 1983 昭58 35 新 - - - - - - 長寿命 B B B B B B - - 75 - - - -

小桜小学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C

小幡小学校 校舎-１ 校舎 RC 3 2,575 1984 昭59 34 新 - - - - - - 長寿命 B C B B B A B B 72 A A B -

小幡小学校 屋内運動場 体育館 S 2 704 1982 昭57 36 新 - - - - - - 長寿命 B B B B B - - - 75 - - - -

小幡小学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ×

八郷中学校 校舎-1 校舎 RC 3 6,740 2012 平24 6 新 - - - - - - 長寿命 A A A A A A A A 100 - - - -

八郷中学校 屋内運動場 体育館 S 2 1,114 1968 昭43 50 旧 済 済 - - - - 長寿命 A A A A A A - - 100 - - - -

八郷中学校 武道場 武道場 S 2 665 2012 平24 6 新 - - - - - - 長寿命 A A A A A A - - 100 - - - -

八郷中学校 プール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2016

2016

2016

2018

八
郷
中
学
校
区

2018

2018

2018

2018

2018
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 ５ 学校施設関連経費 

 (1) 学校施設関連経費 

 平成 24（2012）年度から平成 30（2018）年度の 7年間の推移をみると，東小学

校，北小学校及び八郷中学校の改築工事を行うとともに，校舎棟や屋内運動場棟の耐震補

強工事を行っています。 

施設関連経費のうち，修繕料，施設整備費，耐震補強事業，空調整備事業，改築事業等

の平成 24（2012）年度から平成 30（2018）年度の７年間の平均は 6.５億円／年と

なっています。 

 

 

 

 

図表 施設関連経費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）石岡市一般会計決算書 

 

  

改築事業費
16.5 

4.2 4.4 

1.5 

耐震補強事業
2.2 

2.8 

3.3 

1.0 
2.1 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

20.0億

6.5億

8.2億

5.6億

0.8億
1.6億

2.8億

（億円）

空調整備事業

耐震補強事業

建物管理委託料

施設整備費

修繕料

東小学校
八郷中学校

北小学校
八郷中学校

７年間平均
６.５億円

平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度

維持管理費 修繕料 28,562 35,045 31,111 29,327 27,580 40,409 41,246

建物管理委託料 26,731 24,011 21,989 21,928 21,338 18,870 21,026

施設整備費 69,654 62,402 45,272 28,478 32,625 97,944 211,063

校舎・用地借上 1,678 1,711 1,711 1,711 1,711 1,711 1,711

安全対策費 耐震補強事業 223,605 89,077 281,675 330,242 0 0 0

災害対策費 0 0 0 0 0 0 0

機能向上 空調整備事業 0 21,315 441,261 148,522 0 0 0

改築事業費 用地取得 13,956 0 0 0 0 0 0

改築工事費 1,635,751 415,412 0 0 0 0 0

1,999,937 648,973 823,019 560,208 83,254 158,934 275,046合　　計

施設関連経費
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 (2) 将来施設経費の推計  

ア 総合管理計画策定時のコスト試算 

 平成 29（2017）年３月に策定した「石岡市公共施設等総合管理計画」と同条件で

「全ての棟を築 30年で大規模改修，築 60年で建替える」と仮定すると，40年間で

総額 479億円・年平均 12.0億円/年，20年間で総額 236億円・年平均 11.8億円/

年となります。 

図表 総合管理計画と同条件での試算結果（建築後 60年で建替え） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 長寿命化主体型＜劣化状況等反映＞ 

 建物の目標使用年数を延ばすため，「全ての棟で建築後 40年で長寿命化改修を行い，

築 80年まで使用する」と仮定すると，直近に多くの整備費用が必要になります。また，

長寿命化改修の時期を同時に迎えるため，全ての建物を長寿命化していくと将来的には

同時に建替え時期の集中を迎えることになり，再び多くの整備費用が必要になります。 

図表 長寿命化主体型の試算結果（建築後 40年で長寿命化改修を実施した場合） 
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第３章 「石岡市立小中学校統合再編計画」との連動 

 

石岡市教育委員会では，児童生徒が集団の中で多様な考えに触れ，認め合い，協力し合い，

切磋琢磨することを通じて，一人一人の資質や能力を伸ばしていくという学校の特質を踏まえ，

小中学校では一定の集団規模が確保されていることが望ましいと考えています。そこで平成

20（2008）年度に石岡市小中学校統合計画審議会を立ち上げ，小中学校の適正規模・適正配

置等について審議していただき「石岡市小中学校の適正規模・適正配置等についての答申書」

をとりまとめていただきました。その答申書に基づき，平成 25（2013）年４月には柿岡中

学校，有明中学校，八郷南中学校の３校を統合し八郷中学校を開校，平成 30（2018）年４

月には石岡中学校と城南中学校を統合再編するなどの取組みを進めたところです。 

また，平成 28（2016）年３月に「石岡市公共施設白書」平成 29（2017）年３月に「石

岡市公共施設等総合管理計画」が策定され，学校を含めた公共施設の適切な維持管理，良質か

つ持続可能な公共施設サービス，今後の在り方についてとりまとめています。 

こうした状況を踏まえ，石岡市小中学校統合計画審議会において現在の市内小中学校の状況

や将来推計を基に再度審議を重ねていただき答申書の改訂を行うとともに，答申を指針とした

「石岡市立小中学校統合再編計画」を令和元（2019）年６月に策定しました。 

 

 

 １ 学校の適正規模・適正配置の基本的な考え方 

  (1) 石岡市における適正規模の基本的な考え方 

地域性や歴史的， 地理的な成立ちを考慮しながらも， 一定の集団規模の確保は必要と

の考えから，石岡市の適正規模の基本的な考え方については次のとおりとします。 

１ 小学校においては，クラス替えが可能な各学年２学級以上となる 12学級以上が望

ましい。（複式学級の解消を図る） 

２ 中学校においては，クラス替えが可能で，全ての教科の担任が配置できる９学級以

上が望ましい。 

 

  (2) 石岡市における適正配置の基本的な考え方 

統合再編により遠距離通学となる児童生徒の負担を考慮しつつ，将来的には適正規模校

の配置を目指すという考えから，次のとおりとします。 

・ 通学距離による考え方（通学手段 小学校：徒歩，中学校：徒歩または自転車） 

  小学校にあってはおおむね４㎞以内， 中学校及び義務教育学校にあってはおおむ

ね６㎞以内。 

・ 通学時間による考え方 

  通学手段として遠距離通学者への支援（登下校用のバス運行等）を実施する場合，

最長の乗車時間は小中学校の授業時間（45分から 50分）を目安にすることが望

ましい。 
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  (3) 石岡市における小中一貫校による適正配置の考え方 

石岡市においては，小小連携，小中連携の取組みや近隣学校の施設規模，地域性等を考

慮し，多様化する学校教育への対応と小規模校の課題を解消していきます。また，小中一

貫校の配置にあたっては，より良い教育の実現のため石岡市における小中一貫教育の基本

的な方針等を確認しながら，適宜進めていきます。 

 

 

 ２ 統合再編計画 

統合再編計画では，現在小学校 19校，中学校５校の全 24校を将来的には，小学校５校，

中学校３校，小中一貫校２校の全 10 校に統合再編を進めていきます。なお，統合再編の枠

組み，優先度は以下のとおりです。 

  (1) 小学校の統合再編 

  ① 高浜小，三村小，関川小，南小の枠組み（学校の場所：南小学校，優先度：Ａ） 

  ② 府中小，北小の枠組み（学校の場所：府中小学校，優先度：Ａ） 

  ③ 瓦会小，恋瀬小の枠組み【第１段階】（学校の場所：恋瀬小学校，優先度：Ａ） 

  ④ 葦穂小，吉生小，柿岡小の枠組み【第１段階】（学校の場所：柿岡小学校，優先度：Ａ） 

  ⑤ 恋瀬小，柿岡小，林小，小幡小，小桜小の枠組み【第２段階】 

（学校の場所：未定，優先度：B） 

 

  (2) 小中一貫校の統合再編 

  ① 石岡小，国府中の枠組み（学校の場所：未定，優先度：Ｂ） 

  ② 園部小，東成井小，園部中の枠組み（学校の場所：未定，優先度：B） 

 

  (3) 単独校 

  ① 小学校（東小学校，杉並小学校） 

  ② 中学校（石岡中学校，府中中学校，八郷中学校） 

   

※統合の優先度 Ａ:急ぐ必要がある学校（複式学級解消のため） 

Ｂ:やや急ぐ必要がある学校（学校規模の適正化を図るため） 

 

 

 ３ 「石岡市立小中学校統合再編計画」との連動 

統合再編計画の期間は，令和元（2019）年度から令和 10（2028）年度までの 10 年

間を目安としており，社会情勢の変化や児童生徒数の動向により期間中に見直すこと，また

は期間を延長することができる，としています。 

学校施設については，第２章で示したようにすでに劣化が進行した建物もあり，改修・修

繕を計画的に実施していく必要があります。統合再編計画では，学校の場所や取組の優先度

が示されていることから，学校施設整備は，統合再編計画の進捗とあわせて，長寿命化改修

や建替え，修繕等の選択を行い，学習環境の改善や施設の機能向上を含めて実現していくこ

とで，より効率的・効果的な施設整備を推進します。  
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図表 「石岡市立小中学校統合再編計画（令和元（2019）年 6月）」における小中学校配置予定図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）「石岡市立小中学校統合再編計画（令和元（2019）年 6月）」 

  



18 

第４章 学校施設整備方針 

 

 １ 学校施設の目指すべき姿 

 「石岡市教育大綱（平成 30（2018）年 9 月）」（以下「大綱」という。）において，子

どもから大人までだれもが生涯にわたり，ふるさと石岡に学びふるさとを誇りに思う豊かな

心を育み，生きがいを持って一人ひとりが輝く教育を目指して，「ふるさとに学び 夢には

ばたく 輝くひとづくりのまち」を基本目標として定めています。基本目標の実現に向け，

７つの施策を推進することとしており，特に学校教育に関連する施策は，以下の２つです。 

Ⅰ 創意ある学校教育の推進 

１ 確かな学力を育む教育 基礎的な知識・技能を習得し，様々な問題に積極的

に対応し解決する力を育む教育を推進します。 

２ 豊かな心を育む教育 全ての学校教育活動を通して，心豊かな児童生徒の

育成に努めます。 

３ 健やかな体を育む教育 生涯にわたる豊かなスポーツライフ及び健康の保

持増進の基礎を培う学校体育等を推進します。 

４ 時代の変化やグローバル社会に対応 
できる教育 

時代の変化やグローバル社会に対応できる能力の

育成を目指して，創意ある教育活動を推進します。 

５ 自立と社会参加に向けた特別支援 
教育 

自立と社会参加ができるよう，一人一人の「生きる

力」を培う教育を推進します。 

Ⅱ 学校施設の整備・充実 

１ 教育施設等の充実 学校ＩＣＴの活用など，教育の質を高めたよりよい

教育施設等の充実を図ります。 

２ 児童生徒の安全の確保 児童生徒が安心・安全に学校生活を送れるよう，施

設や通学路の安全確保に努めます。 

３ 効率的・計画的な学校施設の利用・ 
保全 

学校の統合再編など通学区域の効率的・計画的な

見直しを推進し，それに合わせた学校施設の利用・

保全などに取り組みます。 

 

 大綱に示された取組方針及び取組項目を具体的かつ計画的に実施していくため，「石岡市

教育推進計画（平成 30（2018）年 9 月）」（以下「推進計画」という。）を策定し，取組

項目ごとにより詳細な実施事業を設定しています。 

 例えば，「Ⅰ－１ 確かな学力を育む教育」の実現へ向けた事業として，ティームティーチ

ングや少人数指導の充実，タブレット端末やデジタル教科書等ＩＣＴ機器の活用など，「Ⅱ

－１ 教育施設等の充実」の実現に向けては，学校ＩＣＴ環境整備の推進や洋式トイレの整

備・充実などが挙げられています。こうした上位計画で示された方向性を含めて，学校施設

整備の具体的な方針をまとめます。 
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 ２ 学校施設整備方針 

  (1) 長寿命化改修／建替えの併用による効率的な施設整備 

 限られた財政状況で効率的に施設整備を実施するため，長寿命化改修工事を実施し，建

物の目標使用年数をこれまでの 60年から 80年とします。ただし，躯体の詳細調査で圧

縮強度 13.5Ｎ/㎟未満の校舎や旧耐震基準で建てられた校舎の内，より基準の古い昭和

46（1971）年以前に建てられたものは長寿命化せず，建替えで対応します。 

 築年数や躯体の健全性，躯体以外の劣化状況及び大規模改修の実施状況から，長寿命化

改修だけでなく建替えを含めながら整備方式を設定し，優先順位をつけて効率的・効果的

に実施します。また，優先順位の設定に当たっては，「石岡市立小中学校統合再編計画（令

和元年 6月）」で示されている「統合の優先度」と連動して決定するとともに，統合校と

なる学校については，統合前に学習環境の改善，学校施設の機能向上を図り，児童生徒の

安心・安全を最優先に教育環境を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 長寿命化型のイメージ 

年20 8040 60竣工

故障や不具合に対する
部分的な対応（事後保全）

機能向上原状回復 原状回復

40～50年間

60～80年間

（建物を良い状態に保ち，躯体の耐用年数まで使う）

（機能・性能の劣化に殆ど対応しないため，使い勝手が悪くなって解体してしまう）

従
来
の
イ
メ
ー
ジ

長
寿
命
化
の
イ
メ
ー
ジ

年
20

8040 60竣工

改築

築20年目

中規模修繕

• 防水改修
• 外壁改修
• 受変電改修
• 給排水ポンプ交換
• 空調機器交換 等

築40年目

長寿命化改修

• 防水改修（断熱化等含む）
• 外壁改修（断熱化等含む）
• 開口部改修
• 内部改修（用途変更含む）
• 電気設備改修
• 給排水衛生設備改修
• 空調設備改修
（設備の配線・配管等含む）
• 昇降機改修 等

築60年目

中規模修繕

• 防水改修
• 外壁改修
• 受変電改修
• 給排水ポンプ交換
• 空調機器交換 等

経年による機能・性能の劣化

経年による機能・性能の劣化

参考：工事内容

長寿命化

躯体健全性調査
（長寿命化判定）向上

８０年の場合

劣化

改築

躯体健全性調査
（長寿命化・改築の判定）
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  (2) ５つの中学校区ごとに地域に応じた改善 

 学校施設の老朽化の実態や，学校施設を取り巻く現状と課題を踏まえ，５つの中学校区

ごとに適正規模・適正配置と連動した学校施設整備を実施します。当面は，複式学級の解

消を優先するため，府中中学校区や石岡中学校区の小学校再編とあわせて，長寿命化改修

や一部建替え等の施設整備を行います。 

 直近 10年以内にすべての中学校区で，学校再編に向けた地域協議に着手しますが，国

府中学校区・園部中学校区の小中一貫化と連動した施設整備や八郷中学校区の最終的な再

編は，次の 10年間もあわせて，直近の 20年の中で施設整備もあわせて実現していきま

す。 

 

  (3) 新学習指導要領に対応した教育環境・生活環境の充実 

 建替えや長寿命化改修時には，タブレット端末やデジタル教科書等ＩＣＴ機器活用への

対応，メディアセンターの整備及び少人数学習や多目的教室の整備などにより新学習指導

要領へ対応するとともに，エレベーターの設置や入り口でのスロープの設置，バリアフリ

ー化などインクルーシブ教育への対応を実施します。 

また，地域の防災拠点として，特に屋内運動場については，多目的トイレやシャワー室，

自家発電設備，空調などの機能強化も必要になります。そのため，校舎／屋内運動場，そ

れぞれについて新たな整備水準を設定し，教育環境・生活環境の向上を目指します。 

 

  (4) 子育て支援機能，高齢者機能等との複合化による地域の拠点施設 

 学校施設の更新時には，人口動態等地区特性や他の公共施設の状況も踏まえ，地域の活

動拠点となるよう，子育て関連施設や高齢者福祉サービス機能との複合化や他の公共施設

との共用化について検討します。複合化及び共用化するにあたっては，セキュリティなど

学校側の負担にならない管理・運営面についても配慮します。 
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 ３ 施設整備の水準 

 学校の施設整備にあたっては，設定した改修メニューから算出した改修費用と市の財源を

勘案した上で，改修内容を設定します。外部については屋上防水・外壁の改修，サッシの交

換などを行います。内部については全体的な改修や給排水設備の更新も実施します。また，

断熱化やＬＥＤ照明など省エネルギー化を考慮します。多目的スペースの設置など学習環境

の向上，エレベーターやスロープなどバリアフリー化に対応し機能向上を図ります。 

 

図表 今後の整備レベル（校舎の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

部位改修

(15年～20年周期)

機
能
回
復

機
能
向
上

中規模改修

（大規模改造）
長寿命化改修 改築（建替え）工種

状況による 80,000円/㎡ 330,000円/㎡校舎コスト
の目安

露出防水

（既存の上）

露出防水

（既存の上）
外断熱露出防水 外断熱露出防水

外壁塗装外壁塗装防水型複層塗材

教室（仕様例）
床：フローリングブロック

（下地共）
壁：EP塗装
間仕切り ：アルミパーティション
天井：LGS（耐震）下地PB
その他：実験台、    、黒板

等の更新

シーリング打替え
開閉調整程度

一部の内壁・天井の修繕

サッシ交換/複層ガラス
（断熱窓・強化ガラス）

教室（仕様例）
床：フローリングブロックｔ15、
壁：EP塗装
間仕切り：アルミパーティション
天井：LGS（耐震）下地PB
その他：実験台、    、黒板

等の更新

トイレドライ化
洋式便器（節水型）

主要設備機器の更新
(受変電設備・高架水槽
空調機・プールろ過機)

主要設備機器の更新
(受変電設備・高架水槽
空調機・プールろ過機)

主要設備機器の更新
(受変電設備・高架水槽
空調機・プールろ過機)

劣化部位全体の修繕

躯体補修
（ひびの補修等）

空調設置

昇降機設置

トイレドライ化
洋式便器（節水型）

空調設置

昇降機設置

Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

受変電設備・高架水槽
空調機・空調・昇降機

・ＬＥＤ照明
配線・配管の更新

複層ガラス
（断熱窓・強化ガラス）

廊下：天井・床・壁の改修 廊下：ビニール床シート

照明：LED

屋根
屋上

外壁

主要な
設備機器
の更新

外部
開口部

内部

トイレ
空調
昇降機

バリアフリー
諸室構成
防災機能等

不具合へ
の対応

：点線の改修は、状況により実施

照明：LED化

ドライ式トイレ
洋式便器（節水型）

断熱化（外断熱）

バリアフリー

小人数教室等の設置

オストメイト対応トイレ

内部木質化（一部）

省エネルギー化

トイレドライ化
洋式便器（節水型）

諸室の見直し

省エネルギー化

断熱化（外断熱）

空調設置 昇降機設置

バリアフリー

多目的トイレ

設備システムの更新

内部木質化（一部）

劣化部位全体の修繕

単独改修
（機能向上）

Ⅱ

170,000円/㎡

多目的トイレ 多目的トイレ

防水型複層塗材

照明：LED化
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第５章 学校施設個別施設計画 

 

 １ 「石岡市立小中学校統合再編計画」と連動した施設整備計画 

 個別施設計画は，前述した学校施設を取り巻く現状と課題，統合再編計画，学校施設整備

方針に基づいて，各学校の整備方式や内容，整備時期を決定し，地域ごとのバランスを図り

ながら施設整備計画を立てるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 整備の考え方 

ア 整備方式の設定 

 校舎・体育館等は，圧縮強度より全棟で 13.5N/㎟確保されており，長寿命化可能で

あるため，基本的に「建築年」と「躯体以外の劣化状況」から今後の整備の方向性を設

定しました。 

建築年 躯体以外の劣化状況 整備の方向性 

昭和 46（1971）年以前 

（帯筋強度改定年） 
― 築 60年で建替え 

昭和 56（1981）年以前 

（旧耐震基準） 

外部が劣化 築 60年で建替え 

上記以外 長寿命化改修を行い築 80年で建替え 

昭和 57（1982）年以降 

（新耐震基準） 
― 長寿命化改修を行い築 80年で建替え 

 

  

石岡市
小中学校の
適正規模・

適正配置等
について

平成30年9月

中学校区ごとに学校個別計画と統合再編計画の

内容をあわせて，具体化する

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 7.9 9.1 2.3 3.4 2.2 3.7 2.6 2.6 3.3 3.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 3.6 3.6 4.8 3.7 6.4 10.5 12.8 99.7 34%

0.0 0.0 5.3 5.3 8.5 8.5 2.1 2.1 6.3 6.3 5.9 5.9 3.7 3.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 6.4 7.3 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.1 31%

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

1.1 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.9 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 1.8 5.3 0.6 5.6 0.0 0.0 7.2 0.0 5.0 0.8 0.8 3.2 1.9 1.3 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 60.1 20%

0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 3%

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 34.2 12%

2 9 10 6 10 10 11 11 16 10 15 10 14 7 4 4 4 4 1 8 4 7 1 6 1 1 8 1 6 2 7 10 12 12 4 8 4 7 11 14 294.4

（単位：億円）

（年度）

建替え

大規模改修

大規模改修(築40以上)

中規模修繕

緊急修繕（CＤ評価部位の改修）

建替え積み残し

計

経常修繕費

合計金額
95.7 72.3 90.435.9

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

長寿命化改修 経常修繕費

直近10年間

総額 96 億円

10 億円/年

40年間

総額 294 億円

7 億円/年

新築・改築

直近5年間

総額 38 億円

8 億円/年

現在

直近20年間

総額 168 億円

8 億円/年

中規模修繕緊急修繕

今後の維持更新コスト

直近で対応すべき対象校・コスト
1,710,200 1,726,000 1,749,300 1,705,000 1,719,000

修繕費・その他経費

26％ 450,612 

修繕費・その他経費

29％ 504,000 

修繕費・その他経費

29％ 504,000 

修繕費・その他経費

29％ 504,000 

修繕費・その他経費

29％ 504,000 

グラウンド

4％ 73,500 

グラウンド

6％ 100,000 

グラウンド

6％ 100,000 
グラウンド

6％ 100,000 

グラウンド

6％ 100,000 

プール

10％ 170,030 

解体

解体 解体

統合等

部位

改修

37％

部位

改修

24％

部位

改修

22％

部位

改修

22％

部位

改修

25％

長寿命化改修

18% 299,404 

長寿命化改修

40％ 682,000 
長寿命化改修

43％ 745,300 
長寿命化改修

42％ 721,000 

長寿命化改修

40％ 685,000 

0

200
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800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

H28 H29 H30 H31 H32

50,000 100,000
50,000

100,000

施策へ

の対応
463,029

施策へ

の対応
230,000

施策への対応
150,000

施策へ

の対応
190,000

施策へ

の対応
190,000

D評価改修
166,620

D評価改修
130,000 D評価改修

130,000
D評価改修

140,000

D評価改修
130,000

２０年間 ３０年 ４０年

石岡市立

小中学校

統合再編計画

令和元年6月

今後２０年間の

実行計画案の作成
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児童数 39 37 41 43 42 46 42 40 36 35 34 33 32 31 31 30 29 28 28 27
学級数 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6

校舎-1 1,872 5 長寿命 a a a - a a a a 100

北小学校 屋内運動場 689 41 長寿命 d c c - a a - - 56

北小学校 プール

児童数 440 437 435 411 402 393 386 381 372 381 370 362 355 348 340 333 326 318 311 304
学級数 18 17 16 16 15 14 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

校舎-1 2,728 51 要調査 B C B C B B A B 59

府中小学校 校舎-2 727 43 長寿命 A B B B B C A - 77

新校舎

府中小学校 校舎-3 1,797 38 長寿命 B C B B B C A B 70

府中小学校 屋内運動場 857 47 長寿命 A C B C B B - - 58

府中小学校 プール

児童数 327 320 319 306 316 301 302 302 289 294 273 267 261 255 250 244 239 234 229 224
学級数 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6

校舎-1 1,826 40 長寿命 D C C C B A A B 49

杉並小学校 校舎-2 2,394 41 長寿命 D C C C B A A B 49

杉並小学校 屋内運動場 894 40 長寿命 C B C B B - - - 66

杉並小学校 プール

生徒数 410 403 414 408 412 402 398 382 393 362 378 370 361 353 345 338 330 323 315 308
学級数 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 9 9 9

校舎-1 1,599 38 長寿命 B B B B B B A - 77

府中中学校 校舎-2 4,808 17 長寿命 A A A A A A A A 100

府中中学校 校舎-4 261 53 長寿命 C C C B B B - - 61

府中中学校 屋内運動場 991 49 長寿命 A B B B A B - - 81

府中中学校 柔剣道場 638 38 長寿命 B B B B B B - - 75

府中中学校 プール

今後のあり方（２０年）

棟

屋
根
・

屋
上

基本情報 躯体

評
　
価

電
気
設
備

給
排
水
衛
生
設
備

冷
暖
房
設
備

築
年
数

10年後 20年後
施設名 建物名

延床
面積

外
壁

外
部
開
口
部

内
部
仕
上
げ

劣化状況評価

昇
降
機

健全度
（100点
満点）

杉並小学校

府中小学校

北小学校

府中中学校

今後のあり方 ２０年計画

現在

統
合
再
編

建替え

建替え

長寿命化

設計

設計

設計

新校舎
校舎１・２を
集約建替え
（3,600㎡）

除
却

長寿
命化

長寿命化

長寿命化

設計

設計

除
却

生徒数減少を踏まえ建替えない

建替え設計

地域
協議

● 建物情報一覧 今後の対応策＜２０年＞

今後のあり方 ２０年計画案

現在
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イ 整備内容 

 校舎建替えは，以下の内容を考慮し計画します。 

⚫ 最新の児童生徒数の推計を反映し，校舎規模を決定 

⚫ エレベーター，スロープの設置などバリアフリー化 

⚫ 学年ごとの学習に対応できる多目的スペース，習熟度別学習に対応できる少人

数学習教室の整備 

⚫ 地域の活動拠点としての必要な機能検討 

 長寿命化改修工事は，以下の内容で機能回復，機能向上を実施します。 

⚫ 屋上防水改修 

⚫ 外壁改修 

⚫ 内装改修 

⚫ 設備機器の更新，配管の更新 

⚫ 電気設備の更新 

⚫ 教室配置の見直し，増築・減築の検討 
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 (2) 中学校区別 統合再編計画と連動した今後 20年の整備計画案 

 ５つの中学校区別に，今後 20年間の整備計画を整理しました。建物の長寿命化改修ま

たは建替え時期を目安に，対象校の地域協議を始め，地域と合意のとれたところから設計

に入ることとします。以下に示す整備スケジュールは現段階の計画案であり，地域協議の

進捗や今後の社会情勢等を受けて変更する可能性があります。 

 

＜府中中学校区＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※児童生徒数は特別支援学級を含む。 

※学級数は特別支援学級を含まない。 

児童数 39 37 41 43 42 46 42 40 36 35 34 33 32 31 31 30 29 28 28 27
学級数 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

校舎-1 1,872 5 長寿命 a a a - a a a a 100

北小学校 屋内運動場 689 41 長寿命 d c c - a a - - 56

北小学校 プール - - - - - - - - - - - -

児童数 440 437 435 411 402 393 386 381 372 381 370 362 355 348 340 333 326 318 311 304
学級数 18 17 16 16 15 14 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

校舎-1 2,728 51 要調査 B C B C B B A B 59

府中小学校 校舎-2 727 43 長寿命 A B B B B C A - 77

新校舎 - - - - - - - - - - - -

府中小学校 校舎-3 1,797 38 長寿命 B C B B B C A B 70

府中小学校 屋内運動場 857 47 長寿命 A C B C B B - - 58

府中小学校 プール - - - - - - - - - - - -

児童数 327 320 319 306 316 301 302 302 289 294 273 267 261 255 250 244 239 234 229 224
学級数 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

校舎-1 1,826 40 長寿命 D C C C B A A B 49

杉並小学校 校舎-2 2,394 41 長寿命 D C C C B A A B 49

杉並小学校 屋内運動場 894 40 長寿命 C B C B B - - - 66

杉並小学校 プール - - - - - - - - - - - -

生徒数 410 403 414 408 412 402 398 382 393 362 378 370 361 353 345 338 330 323 315 308
学級数 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 11 10

校舎-1 1,599 38 長寿命 B B B B B B A - 77

府中中学校 校舎-2 4,808 17 長寿命 A A A A A A A A 100

府中中学校 校舎-4 261 53 長寿命 C C C B B B - - 61

府中中学校 屋内運動場 991 49 長寿命 A B B B A B - - 81

府中中学校 柔剣道場 638 38 長寿命 B B B B B B - - 75

府中中学校 プール - - - - - - - - - - - -

杉並小学校

府中小学校
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劣化状況評価

昇
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機

健全度
（100点
満点）

外
壁

外
部
開
口
部

内
部
仕
上
げ

施設名 建物名
延床
面積

20年後10年後
冷
暖
房
設
備

築
年
数

評
　
価

電
気
設
備

給
排
水
衛
生
設
備

今後のあり方（２０年）

棟

屋
根
・

屋
上

基本情報 躯体

(R3)(R2) (R4) (R5) (R6) (R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12)(R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19) (R20) (R21)

今後のあり方 ２０年計画

現在

統
合
再
編

建替え

建替え

長寿命化

設計

設計

設計

新校舎
校舎１・２を
集約建替え
（3,600㎡）

除
却

長寿
命化

長寿命化

長寿命化

設計

設計

除
却

生徒数減少を踏まえ建替えない

建替え設計

地域協議

中
規
模
改
修

中規模
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＜石岡中学校区＞ 
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劣化状況評価

昇
降
機

健全度
（100点
満点）

外
壁

外
部
開
口
部

内
部
仕
上
げ

施設名 建物名
延床
面積

20年後10年後
冷
暖
房
設
備

築
年
数

評
　
価

電
気
設
備

給
排
水
衛
生
設
備

今後のあり方（２０年）

棟

屋
根
・

屋
上

基本情報 躯体

(R3)(R2) (R4) (R5) (R6) (R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19) (R20) (R21)
児童数 58 60 66 74 83 84 80 79 77 71 67 65 63 61 60 58 57 55 54 52
学級数 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

校舎-１ 3,014 40 長寿命 a c d - c a a a 53

高浜小学校 屋内運動場 784 39 長寿命 c c c - c a - - 46

高浜小学校 プール - - - - - - - - - - - -

児童数 63 63 55 49 52 51 51 50 50 48 41 40 40 39 38 38 37 36 36 35
学級数 6 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

校舎-1 1,454 53 長寿命 a a a - a a a a 100

三村小学校 校舎-2 749 15 長寿命 a a a - a a a - 100

三村小学校
体育館(屋内
温水プール含
む)

1,629 25 長寿命 c a a - a a a - 92

児童数 34 34 43 42 45 45 45 45 39 39 36 35 34 33 32 32 31 30 30 29
学級数 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

校舎-1 1,876 34 長寿命 d a a - a a a a 88

関川小学校 屋内運動場 412 43 長寿命 a a a - a a - - 100

関川小学校 プール - - - - - - - - - - - -

児童数 429 420 415 403 379 345 338 327 311 307 296 290 284 279 273 268 262 257 252 246
学級数 16 15 14 14 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

校舎-1 2,675 43 長寿命 B B B B B B A B 77

南小学校 校舎-2 1,404 25 長寿命 A B A B B B A A 82

南小学校 屋内運動場 859 40 長寿命 B C A B B B - - 74

南小学校 プール - - - - - - - - - - - -

児童数 533 511 517 518 514 527 513 517 492 483 473 463 453 443 434 425 415 406 397 388
学級数 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 12 12 12 12 12 12

校舎-1 6,421 8 長寿命 A A A A A A A A 100

東小学校 屋内運動場 1,146 7 長寿命 A A A A A A - - 100

東小学校 プール - - - - - - - - - - - -

生徒数 567 566 572 565 562 546 552 526 550 534 547 535 524 512 501 490 480 469 459 449
学級数 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15

校舎-1 3,539 40 長寿命 A C B B B B B B 72

石岡中学校 校舎-2 249 39 長寿命 A A B B B B - - 81

石岡中学校 校舎-3 1,876 39 長寿命 A C B B B D B - 68

石岡中学校 校舎-4 261 25 長寿命 B B B A A A - - 90

石岡中学校 屋内運動場 1,246 37 長寿命 B B B B B C - - 73

石岡中学校 武道場 527 37 長寿命 B B B B B - - - 75

石岡中学校 プール - - - - - - - - - - - -

石岡中学校

東小学校

南小学校

関川小学校

三村小学校

高浜小学校

今後のあり方 ２０年計画

現在

地域
協議

長寿
命化

設計

長寿
命化

設計

統
合
再
編

中規模

中規模

中規模

中規模

中
規
模
改
修
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＜国府中学校区＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜園部中学校区＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

2
0
3
5

2
0
3
6

2
0
3
7

2
0
3
8

2
0
3
9

劣化状況評価

昇
降
機

健全度
（100点
満点）

外
壁

外
部
開
口
部

内
部
仕
上
げ

施設名 建物名
延床
面積

20年後10年後
冷
暖
房
設
備

築
年
数

評
　
価

電
気
設
備

給
排
水
衛
生
設
備

今後のあり方（２０年）

棟

屋
根
・

屋
上

基本情報 躯体

(R3)(R2) (R4) (R5) (R6) (R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19) (R20) (R21)
児童数 134 138 142 126 128 115 114 107 108 107 104 101 99 97 94 92 90 87 85 83
学級数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

校舎-1 2,134 42 長寿命 d c a - a c a c 69

東成井小学校 屋内運動場 738 30 長寿命 a a a - a a - - 100

東成井小学校 プール - - - - - - - - - - - -

児童数 189 173 169 158 154 136 131 131 124 125 124 122 120 118 116 114 112 110 109 107
学級数 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

校舎-1 2,158 38 長寿命 C B B B B B A B 74

園部小学校 校舎-2 818 23 長寿命 C B B B - - - - 71

園部小学校 屋内運動場 730 33 長寿命 B B B B - - - - 75

園部小学校 プール - - - - - - - - - - - -

生徒数 175 173 168 174 159 166 149 152 145 135 130 130 128 125 123 120 118 115 113 111
学級数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5

校舎-1 3,986 27 長寿命 B B A B A B A A 84

- - - - - - - - - - - -

園部中学校 屋内運動場 908 48 長寿命 A A A A A A - - 100

園部中学校 武道館 377 37 長寿命 A B A A A B - - 95

園部中学校 プール - - - - - - - - - - - -

東成井小学校

園部中学校

園部小学校

今後のあり方 ２０年計画

現在
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再
編

不足面積
1,500㎡増築

長寿命化
改修時に
小中一貫化

長寿命化
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げ

施設名 建物名
延床
面積

20年後10年後
冷
暖
房
設
備

築
年
数

評
　
価

電
気
設
備

給
排
水
衛
生
設
備

今後のあり方（２０年）

棟

屋
根
・

屋
上

基本情報 躯体

(R3)(R2) (R4) (R5) (R6) (R7) (R8) (R9) (R10) (R11) (R12) (R13) (R14) (R15) (R16) (R17) (R18) (R19) (R20) (R21)
児童数 280 251 248 242 233 245 235 232 222 210 197 192 187 182 177 173 169 165 161 158
学級数 11 10 10 10 10 10 10 10 9 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6

校舎-1 3,291 51 長寿命 d c a - a a a a 75

石岡小学校 校舎-2 2,162 45 長寿命 d c a - a c a a 69

石岡小学校 屋内運動場 1,500 48 長寿命 d d c - a a - - 49

石岡小学校 屋内プール棟 1,327 18 長寿命 - - - - - - - - - 106,160

生徒数 150 168 152 153 140 132 127 111 116 115 122 123 120 116 113 110 108 105 103 101
学級数 6 6 6 6 6 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

校舎-1 2,793 35 長寿命 C C C C C C C C 40

国府中学校 校舎-2 199 35 長寿命 A C C C C C C - 45

国府中学校 校舎-3 1,997 35 長寿命 A C C C C C C - 45

国府中学校 校舎-4 234 35 長寿命 C A A B C C C - 70

- - - - - - - - - - - -

国府中学校 屋内運動場 1,288 35 長寿命 D A B A C C - - 76

国府中学校 柔剣道場 453 35 長寿命 D A A B C C - - 70

国府中学校 プール - - - - - - - - - - - -

国府中学校

石岡小学校

今後のあり方 ２０年計画

現在

部
位
修
繕

部
位
修
繕

長寿命化

長寿命化

増 築

長寿命化改修時に
小中一貫化

不足面積1,000㎡増築

統
合
再
編

設計

設計

設計

部
位
修
繕

地域協議
中規模

新校舎
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＜八郷中学校区＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

児童数 57 60 66 71 67 66 68 66 67 68 73 71 70 68 66 65 64 62 61 60
学級数 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5

校舎-１ 2,143 39 長寿命 c c a - a a c c 73

瓦会小学校 屋内運動場 734 32 長寿命 a c a - a a - - 85

瓦会小学校 プール - - - - - - - - - - - -

児童数 83 80 86 86 76 70 59 58 51 51 49 48 47 46 45 44 43 43 42 41
学級数 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

校舎-1 2,390 33 長寿命 B C B B B B A B 72

恋瀬小学校 屋内運動場 741 29 長寿命 B B B B B B - - 75

恋瀬小学校 プール - - - - - - - - - - - -

児童数 62 56 57 56 60 58 58 57 54 52 51 50 48 47 46 45 44 43 42 41
学級数 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4

校舎-１ 2,602 26 長寿命 c a a - a a a a 92

葦穂小学校 屋内運動場 695 34 長寿命 c a a - a a - - 91

葦穂小学校 プール - - - - - - - - - - - -

児童数 39 45 47 51 55 56 53 52 51 52 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39
学級数 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

校舎-１ 1,993 40 長寿命 d d d - a a c a 41

吉生小学校 屋内運動場 755 29 長寿命 d c a - a a - - 72

吉生小学校 プール - - - - - - - - - - - -

児童数 167 169 154 139 139 129 120 114 114 114 110 108 105 103 101 98 96 94 92 90
学級数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

校舎-1 2,324 46 長寿命 A B B B B C A B 77

柿岡小学校 校舎-2 928 45 長寿命 A B B B B B A - 79

- - - - - - - - -

柿岡小学校 屋内運動場 784 36 長寿命 B B B B B B - - 75

柿岡小学校 プール - - - - - - - - - - - -

児童数 126 118 127 132 126 134 130 130 122 115 115 113 111 109 106 104 102 100 97 95
学級数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

校舎-1 2,882 37 長寿命 B C B B B B A B 72

林小学校 屋内運動場 815 31 長寿命 A B B B B B - - 77

林小学校 プール - - - - - - - - - - - -

児童数 96 89 91 94 87 83 80 80 77 71 72 70 69 68 66 65 63 62 61 59
学級数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

校舎-1 2,765 25 長寿命 B B B B B B A B 77

小桜小学校 屋内運動場 706 35 長寿命 B B B B B B - - 75

小桜小学校 プール - - - - - - - - - - - -

児童数 101 100 103 95 90 93 96 91 85 86 89 87 86 84 83 81 80 78 77 75
学級数 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

校舎-１ 2,575 34 長寿命 B C B B B A B B 72

小幡小学校 屋内運動場 704 36 長寿命 B B B B B - - - 75

小幡小学校 プール - - - - - - - - - - - -

生徒数 416 390 381 367 352 351 364 365 380 360 335 332 325 318 311 304 298 291 285 278
学級数 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 10 10 10 9 9 9 9 9

校舎-1 6,740 6 長寿命 A A A A A A A A 100

八郷中学校 屋内運動場 1,114 50 長寿命 A A A A A A - - 100

八郷中学校 武道場 665 6 長寿命 A A A A A A - - 100

八郷中学校 プール - - - - - - - - - - - -

小桜小学校

小幡小学校

八郷中学校

吉生小学校

葦穂小学校

恋瀬小学校

瓦会小学校

柿岡小学校

林小学校

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

劣化状況評価

昇
降
機

健全度
（100点
満点）

外
壁

外
部
開
口
部

内
部
仕
上
げ

施設名 建物名
延床
面積

20年後10年後
冷
暖
房
設
備

築
年
数

評
　
価

電
気
設
備

給
排
水
衛
生
設
備

今後のあり方（２０年）

棟

屋
根
・

屋
上

基本情報 躯体

(R3)(R2) (R4) (R5) (R6) (R7) (R8) (R9) (R10)(R11)(R12)(R13)(R14)(R15)(R16)(R17)(R18)(R19)(R20)(R21)

今後のあり方 ２０年計画

現在

統
合
再
編

統
合
再

編

統
合
再
編

地域協議

長寿命化

増 築

長寿命化

設計

設計

設計

統
合
再

編

地域協議

建替え設計

不足面積3,000㎡増築

部
位

修
繕

部
位

修
繕

部
位

修
繕

統
合
再

編

空き教室活用

空き教室活用

地域協議

新校舎

中規模

中規模
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２ 長期の整備費用 

「石岡市立小中学校統合再編計画」と連動した施設整備を行った場合の 40年間の施設整

備費用を試算しました。 

計画とおり統合再編計画が進むと，現在，小学校 19校・中学校５校，合計 24校の学校

施設は，将来的には小学校５校・中学校３校・小中一貫校２校の合計 10 校となるため，

40年間総額も 418億円から 280億円と 138 億円削減されます。 

残る学校の建替え・長寿命化改修が終わるのに 18年間かかりますが，この期間の整備費

用は概ね平準化でき，18年間で 150億円，年平均８億円となります。20年間では 159

億円，年平均８億円となり，全校残した場合と比べて年間３億円，20年間で約 60億円の

費用削減が期待できます。さらに，統合後の敷地を売却等すれば，新たな財源確保の効果も

期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 整備スケジュール（直近 10年） 

向こう 10年間では，小学校の統合再編に伴う長寿命化改修や建替えを実施します。 

令和 2（2020）年から令和 11（2029）年の 10年間で予定している工事内容とコス

トの目安を示します。 

令和３（2021）年には，劣化の進行した部位（屋根・屋上，外壁等）の部分的な修繕で

ある部位修繕を一斉に実施することにより，機能回復を図ります。そのうえで，統合再編後

も使用する棟については長寿命化改修を実施することにより機能向上を図っていきます。 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 4.9 6.1 2.3 3.4 2.2 3.7 2.6 2.6 3.3 3.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 3.6 3.6 4.0 2.9 5.6 10.5 12.8 88.3 32%

0.0 0.0 1.9 1.9 8.5 8.5 1.5 1.5 6.5 6.5 5.9 5.9 3.7 3.7 0.0 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 6.4 7.3 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.9 32%

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

1.1 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.9 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 1.8 5.3 0.6 5.6 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.8 0.8 3.2 1.9 1.3 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 57.9 21%

0.0 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 3%

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 34.1 12%

2 10 7 3 10 9 7 7 14 10 15 10 14 7 4 8 8 4 1 8 4 7 1 6 1 1 6 1 6 2 7 10 12 12 4 7 4 6 11 14 280.0

（単位：億円）

（年度）

建替え

大規模改修

大規模改修(築40以上)

中規模修繕

緊急修繕（CＤ評価部位の改修）

建替え積み残し

計

経常修繕費

合計金額
79.4 79.1 87.733.7

1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

長寿命化改修 経常修繕費

直近10年間

総額 79 億円

8 億円/年

40年間

総額 280 億円

7 億円/年

新築・改築

直近5年間

総額 32 億円

6 億円/年

現在

直近20年間

総額 159 億円

8 億円/年

中規模修繕緊急修繕

今後のあり方「２０年計画」と連動した維持更新コスト

園部小中一貫
化に伴う整備

国府小中一貫
化に伴う整備

北小統合に伴う
府中小建替え

杉並小府中中 ２校集約統合に伴
う柿岡小長寿命化

18年間150億円 ・ 8億円/年 20年間121億円 ・ 6億円/年

柿岡小への統
合に伴う増築

石岡中

直近１０年間の事業

79億円 ・ 7.9億円/年

（－３億円）

10 20 40

－３億円×２０年

＝６０億円 の効果

（P.14「イ」より-33％削減）

部位修繕

24校残した場合
１１億円/年
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図表 今後 10年間の事業内容とコストの目安 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名 棟名 工事種 金額 施設名 棟名 工事種 金額

校舎-1 長寿命化改修 135,915 校舎-1 長寿命化改修 155,210

柔剣道場 長寿命化改修 54,230 校舎-2 長寿命化改修 203,490

屋内運動場 長寿命化改修 75,990

校舎-1 長寿命化改修 227,375

校舎-2 長寿命化改修 119,340

屋内運動場 長寿命化改修 73,015

経常修繕費 101,555 経常修繕費 101,555

291,700 955,975

杉並小

南小

府中中

2023年度合計 2024年度合計

2023 2024

R5 R6

（千円）

施設名 棟名 工事種 金額 施設名 棟名 工事種 金額

校舎-1 長寿命化改修 155,210 集約校舎 建替え 396,000

校舎-2 長寿命化改修 203,490 屋内運動場 建替え 94,270

屋内運動場 長寿命化改修 75,990 校舎-3 長寿命化改修 152,745

校舎-1 長寿命化改修 227,375

校舎-2 長寿命化改修 119,340

屋内運動場 長寿命化改修 73,015

経常修繕費 95,510 経常修繕費 98,849

949,930 741,864

杉並小

南小

府中小

R7 R8

2025年度合計 2026年度合計

2025 2026

（千円）

施設名 棟名 工事種 金額 施設名 棟名 工事種 金額 施設名 棟名 工事種 金額

集約校舎 建替え 396,000 集約校舎 建替え 396,000 府中中 屋内運動場 建替え 109,010

屋内運動場 建替え 94,270 屋内運動場 建替え 94,270 八郷中 屋内運動場 建替え 122,540

校舎-3 長寿命化改修 152,745 八郷中 屋内運動場 建替え 122,540 校舎-1 長寿命化改修 300,815

校舎-1 長寿命化改修 300,815 校舎-2 長寿命化改修 21,165

校舎-2 長寿命化改修 21,165 校舎-3 長寿命化改修 159,460

校舎-3 長寿命化改修 159,460 校舎-4 長寿命化改修 22,185

校舎-4 長寿命化改修 22,185 屋内運動場 長寿命化改修 105,910

屋内運動場 長寿命化改修 105,910 武道場 長寿命化改修 44,795

武道場 長寿命化改修 44,795

経常修繕費 98,849 経常修繕費 98,849 経常修繕費 98,849

741,864 1,365,989 984,729

府中小

石岡中

府中小

石岡中

R9 R10 R11

2027年度合計 2028年度合計 2029年度合計

2027 2028 2029

（千円）

施設名 棟名 工事種 金額 施設名 棟名 工事種 金額 施設名 棟名 工事種 金額

石岡小 屋内プール棟 中規模修繕 106,160 校舎-1 部位修繕 108,603 校舎-1 長寿命化改修 135,915

校舎-2 部位修繕 76,751 柔剣道場 長寿命化改修 54,230

屋内運動場 部位修繕 55,500 校舎-2 中規模修繕 384,640

校舎-1 部位修繕 185,735

校舎-2 部位修繕 10,647

校舎-3 部位修繕 106,840

校舎-4 部位修繕 8,073

屋内運動場 部位修繕 27,692

柔剣道場 部位修繕 9,740

東成井小 校舎-1 部位修繕 103,499

校舎-1 部位修繕 28,054

校舎-2 部位修繕 10,634

林小 校舎-1 部位修繕 57,640

恋瀬小 校舎-1 部位修繕 47,800

小幡小 校舎-１ 部位修繕 51,500

経常修繕費 114,350 経常修繕費 114,350 経常修繕費 114,350

220,510 1,003,058 689,135

R2 R3 R4

2020 2021 2022

2020年度合計 2021年度合計 2022年度合計

石岡小

国府中

園部小

府中中

※部位修繕・・・劣化の進行した部位の部分的な修繕 
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第６章 今後の検討の進め方 

 

「第５章 学校施設個別施設計画」において，施設の長寿命化と学校の適正規模・適正配置

の取り組みを連動した長期の整備費用を示しました。今後は，統合校およびそれに関連する学

校の保護者や地域住民に対して十分な説明を行い，理解と協力を得ながら地域の機運醸成を図

り進め，その進捗とあわせて柔軟に計画を見直しながら個別施設計画を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，限りある予算の中で着実に計画を実行していくためには，跡地の有効活用や売却など

も含めて，さらなる経費縮減についても積極的に検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

管
理
・
運
営
面

複
合
化
・
共
用
化

学校施設と他の地域機能の集約
化・複合化

体育館・プール等の共用化

民間活力の導入・運営等の見直し

• リース方式等，民間資金の導入，複
数施設による包括管理委託

• PPP/PFI方式による施設整備・運営
• NPO等による施設運営委託 等

さらなる改善に向けての検討課題

• 余裕教室を活用し，子育て支援機能
や集会機能等，地域機能を集約化・
複合化

• 地域拠点，防災拠点として活用

学校跡地の検討

売却・貸付
等

公共施設
(用途転用)

民間等に
よる活用

市による
活用

まちづくりへ
の対応

暫定利用
(●年)

• 地域活性化
• 地域課題の解決 等

• 定住人口誘導
• 企業誘致 等

• 施設の複合
化・多機能化

当面
活用なし

将来，まちづくりに活用

２ ３

実態・課題の整理，改善の方向性等に関する
市民や学校関係者の共通認識，合意形成へ

【将来推計】 【面的変化】

【通学路】 【開発動向】

【建物配置】 【市民意向】

未就学児

保護者

中学生
保護者

小学生
保護者

地域
住民

【関係者】

教職員

市長
部局

教育
委員会

中学生

【関係者】

小学生

デ
ー
タ
提
供

デ
ー
タ
提
供

課題
の
抽出

個別計画における多面的な実態把握データ
に基づく地域協議の実施

１

≪多面的な実態把握データ≫

①将来推計と多面的な実態把握

• 実態・課題，改善の方向性
を明らかにする

• バックデータを添えて，各
関係者と協議を実施するこ
とで根拠に基づいた議論が
できる

②地域の実情に応じた検討

• 地域の実情に応じた検討
（通学路・通学範囲の特色，
地域の人口や他の公共施設
の配置状況等）もあわせて
行うことで，実態に即した
改善検討ができる
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第７章 計画の継続的運用方針 

 

１ 情報基盤の整備と活用 

快適な学習環境，生活環境を維持するためには，本計画に基づき改修や建替え等の整備

を着実に行うだけではなく，継続的な実態把握により施設の状況を常に把握しておくこと

が重要です。そのため，建築基準法第 12 条の定期点検とあわせた劣化状況調査を３年に

１度確実に実施し，劣化状況評価を見直すとともに，修繕・改修履歴などの情報なども含

めて本計画で作成する「建物情報一覧」に蓄積し，本計画の見直しや学校施設全体のマネ

ジメントに活用します。 

 

図表 情報の一元化イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 推進体制等の整備 

本計画は，学校施設を所管する教育委員会が中心となって推進していきますが，本計画

の推進にあたっては，計画を管理する行革部門，財政部門，企画部門，他の公共施設等の

所管部門がその達成状況を共通課題として共有し，組織全体で取り組みます。 

 

  

さまざまな既存資料

文科省
学校施設台帳

設備台帳
（設備年表）

１２条点検
報告書

耐震診断
報告書

躯体詳細調査
報告書

（躯体健全性）
工事台帳

決算書
（投資的経費）

固定資産台帳
設計図書
（竣工図）

内訳書ＩＳ値一覧

建物情報一覧（概要情報）

１次評価 ２次評価

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

敷地63,331
㎡

1 北教室棟 R 3 1,593 1967 S42 51 旧 済 済 0.61 H11 22.8 0.6 長寿命 B C B A A 71 無 - - - 湿式 3 無 ― ○○○○○○○○○○○○ ○耐○○◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● 中 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × ×

延床12,564
㎡

北特別教室棟 R 3 1,139 1968 S43 50 旧 済 済 0.61 H11 34.7 1.3 長寿命 B A A A A 98 無 - - - - - - ― ○○○○○○○○○○○○ ○耐○○○◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 中 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ×

全日制 2 管理棟（Ｈ１８耐震改修）　 R 4 1,783 1969 S44 49 旧 済 済 0.62 H11 17.2 0.4 長寿命 A A C A A 78 無 - - - 湿式 11 有 11人乗 ○ ○○○○○ ○○○○○○○○○○耐○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 中 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

666名　20CR 冷暖房機械室（Ｈ１８耐震改修）井戸機械室１５㎡　 R 5 266 1968 S43 50 旧 済 済 H11 19.0 0.4 長寿命 A A A A A 100 無 - - - - - - ― ○ ○○○○○ ○○○○○○○○○○耐◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 中 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ×

管理棟（Ｈ１８耐震改修）　 R 3 972 1969 S44 49 旧 済 済 H11 19.0 0.4 長寿命 A A C A A 78 無 - - - - - - ― ○ ○○○○○ ○○○○○○○○○○耐○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 中 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

便所 S 2 83 1998 H10 20 新 - - - - 長寿命 B A A A A 98 無 - - - - - - ― △△△△△△△△△建○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 大 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

エレベーター及び多目的トイレ及び倉庫 S 3 59 2000 H12 18 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100 無 - - - 乾式 2 有 ― △△△△△△△△△△△建○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 中 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 大 ● ● ● ● ● ● ● ●

3 南教室棟（Ｈ１７耐震補強）　 R 3 1,593 1968 S43 50 旧 済 済 0.62 H11 17.9 0.7 長寿命 A A B A A 91 無 - - - 湿式 3 無 ― ○○○○○○○○○○○ ○ ○○○耐○◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 中 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ×

南特別教室棟（Ｈ１７耐震補強）　 R 3 1,139 1968 S43 50 旧 済 済 0.62 H11 26.7 0.1 長寿命 A A A A A 100 無 - - - - - - ― ○○○○○○○○○○○ ○ ○○○耐○◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 中 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ×

4 生徒昇降口 S 1 238 1996 H8 22 新 - - - - 長寿命 B A A A A 98 無 - - - - - - ― △△△△△△△建○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 大 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5 セミナーハウス R 2 696 1994 H6 24 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100 無 - - - 湿式 5 有 ― △△△△△建○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 大 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6 体育館　 S 2 1,677 1969 S44 49 旧 済 済 H17 22.5 1.3 長寿命 H29 1.38 5115
大規模改
修を行い
劣化状況

D C C A A 53 無 - - - - - - ― ○○○○○○○○ ○○ ○ ○○○○○耐 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 中 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

7 剣道場 S 1 0 1970 S45 48 旧 済 済 0.9 H16 - 長寿命 A A A A A 100 無 - - - - - - ― ○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ ◎ 耐 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 中 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

8 柔道場 W 1 426 2007 H19 11 新 - - - - 長寿命 A A A A A 100 無 - - - - - - ― △△△△△△△△△△△△△△△△△△建○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 中 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 大 ●

階
数

延床
面積
（㎡）

建築年度

築
年
数

耐震安全性

学校名
調
査
年
度

圧
縮
強
度

試算
上の
区分

トイレ

中
性
化
(cm

)

所見

屋
根
・

屋
上

外
壁

内
部
仕
上
げ

調
査
年
度

敷地面積
延床面積

学級数
学科

表
示
順

棟名
構
造 西暦 和暦

基
準

診
断

補
強

ＩＳ
値

（改
修

後）

電
気
設
備

機
械
設
備

健全
度

（100
点
満

点）

エレ
ベー
ター
の
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床
仕
様

多
目
的
の
有
無

空調

教
室
空
調
有
無

教
室
数

方
式

設
置
団
体

20年後 30年後10年後30年前 20年前

1
9
8
9

10年前

～

2
0
3
8

2
0
3
9

～

2
0
4
8

～

1
9
9
8

1
9
9
9

～

2
0
0
8

2
0
2
9

中
性
化

災
害
復
旧

災
害
復
旧

鹿本

箇
所
数

圧
縮
強
度

耐
力
度

(1) 基礎情報 (2) 躯体の健全性 (3) 劣化状況 (4) 仕様・機能情
報
の
一
元
化
・
見
え
る
化

(6) 計 画(5) 履 歴

履歴情報（主要）劣化状況（概要）躯体健全性

学校単位

棟単位

全体把握

１

３

現在

カルテ（詳細情報）２

平成26年度調査

年度）

㎡ 地上 4 階 地下 1 階

基礎 □ 不同沈下がある

（基礎、柱、梁 鉄筋コンクリート造 □ 爆裂・露筋箇所がある

　壁、床） ■ 1mm以上のクラックがある

■ 1mm未満のクラックが部分的にある

□ 0.3mm未満のひび割れがかなりある

鉄骨造 □ 錆による穴あき、破断箇所がある

木造 □ 腐食・蟻害による欠損箇所がある

１ □ ｱｽ ｧﾙ 保護防水 （ ）㎡ □ 降雨時に雨漏りがある

屋上 □ ｱｽ ｧﾙ 露出防水 ■ 天井等に雨漏り痕がある

■ シート防水、塗膜防水 ■ 防水層に膨れ・破れ等がある

□ 勾配屋根（長尺金属板、折板） □ 屋根葺材に錆・損傷がある

□ 勾配屋根（スレート、瓦類） □ 笠木・立上り等に損傷がある

□ その他の屋根 （ ） □ 樋やドレンを目視点検できない

２ ■ 複層塗材 （ ）㎡ □ 鉄筋が見えているところがある

■ タイル張り、石張り □ 外壁から漏水がある

■ 金属系パネル ■ タイルや石が剥がれている

□ コンクリート系パネル（ＡＬＣ等） □ 大きな亀裂がある

□ その他の外壁 （ ）

３ ■ アルミ製サッシ （ ）㎡ □ 窓・ドアの廻りで漏水がある

開口部 □ 鋼製サッシ ■ 窓・ドアに錆が多くみられる

□ 断熱サッシ、省エネガラス

□ その他開口部 （ ）

４ 外部 ■ バルコニー （ ）㎡ □ 鉄筋が見えているところがある

その他 □ 外部廊下、ピロティ （ ）㎡ □       等の落下の危険がある

□ 外階段 （ ）㎡ □ 手すりが錆・腐朽している

□ ﾀﾗ   、庇、竪樋等に劣化がある

５ ■ 天井高6ｍ超の室 （ ）㎡ □       の床・壁にヒビがある

□ 体育室等の木製床 （ ）㎡ □ 天井が破損し落下の危険がある

■ 便所 （ ）㎡ □ 床仕上材に使用上の支障がある

６ □ 組積造・ＣＢ造の塀 （ ）ｍ □ 地盤沈下による不具合がある

□ 擁壁 （ ）㎡ □ 塀・擁壁に倒壊の危険がある

■ ｱ    ﾁ等の舗装 （ ）㎡ □ 舗装に凹凸があり危険

特記事項（12条点検、消防点検、メーカー点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載）

※ 構造種別、延床面積等の基本情報が現況と異なる場合は赤字で訂正してください。
※ 該当ある項目を（■）とし、（　）内及び各欄に必要事項を記入してください。
※ チェックリストにある代表的な劣化事象以外に不具合・劣化がある場合は特記してください。

（建築調査者よりの所見）
・屋根、屋上防水は箇所により改修履歴が異なり、この度の評価としてはＡ・Ｂ・Ｄに分類されるものと判断します。ですので、建物全体での総合
評価はＣとして
　おりますが、やはり屋根ごとの防水状況の管理が必要と思われます。
・外壁吹付材は目視においては、特段不良は目立ちませんが、築年数によれば、外壁改修が望ましいと思われます。

Ｂ

Ｂ（室内）

内部

一部、舗装面
にくぼみが見
られるが、危
険はない。

外構

Ｂ

Ｃ

外部 外部ｽﾁ ﾙ製
建具は錆が
見られる。

Ｃ

外壁 構造 ﾗ  によ
るｴ  ﾚ ｾ ｽ
が部分的に見
られる。

屋根の数が
多く、箇所ごと
に改修履歴が
異なる為、屋
根ごとに経過
観察の上改
修が望まし
い。

Ｃ

（舞台屋上） 1

特記事項 評価
年度 工事内容 箇所数

建
築

屋根 Ｈ24 防水改修

部位
仕様

（該当する項目にチェック）

直近の工事履歴 劣化状況
（複数回答可）

箇所数 特記事項 評価

躯体 構造 ﾗ  が
部
分的に確認で
きる。

Ｃ

構造種別 鉄筋コンクリート造 延床面積 5,954 階数

部位 劣化状況（複数回答可）

主管課名 記入者

棟名 建築年度 昭和54 年度（ 1979

番号

施設名 調査日 平成26年12月9日

各部位の劣化状況
・範囲・コメント(詳細)

（劣化状況） （劣化写真）
● 築年別整備状況 ● 将来コスト
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33

以

前

35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

（㎡）

築20年以上 323棟（84%） 39.5万㎡（86%）

対象建物

385棟

46.2万㎡

（年度）

築30年以上 274棟（71%） 36.5万㎡（79%）
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35,000
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50,000

Ｓ

33

以

前

35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

（㎡）

築20年以上 103棟（83%） 13.2万㎡（83%）

対象建物

124棟

15.9万㎡

（年度）

築30年以上 78棟（63%） 11.4万㎡（72%）

全 64施設 323棟 40.2万㎡

小学校
（42施設 193棟 23.4万㎡）

中学校
（21施設 123棟 14.8万㎡）

高等学校

（1施設 7棟 2.0万㎡）

築30年以上 243棟 75.2％ 32.3万㎡ 80.2％

築20年以上 278棟 86.1％ 34.4万㎡ 85.5％

中学校（校舎）

中学校（体育館）

小学校（体育館）

小学校（校舎）

高等学校（体育館）

高等学校（校舎）

中学校（武道場）

高等学校（武道場）

中学校（給食棟）

小学校（給食棟）

高等学校（部室棟）

築50年以上
22棟 6.8％

3.6万㎡ 8.9％

築40年以上
111棟 34.4％

16.1万㎡ 39.9％

築30年以上
110棟 34.1％

12.6万㎡ 31.4％

築20年以上
35棟 10.8％

2.1万㎡ 5.3％

築10年以上
17棟 5.3％
2万㎡ 4.9％

築10年未満
28棟 8.7％

3.9万㎡ 9.7％

柏第一小・
田中小学校
校舎（最古）

柏の葉中学校
（最新）

新耐震基準（S56年より後の建築）
138棟 42.8％ 13.3万㎡ 33.1％

旧耐震基準（Ｓ46
年より後の建築）

145棟 44.8％
20.3万㎡ 50.5％

旧耐震基準
（Ｓ46年より前の建築）

40棟 12.4％
6.6万㎡ 16.4％
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修繕維持費 中規模修繕 中規模積み残し 長寿命化修繕 大規模改修 大規模積み残し 長寿命積み残し

緊急修繕 取り壊し等 建替え 建替え積み残し その他集計 縮減値 個別工事

（億円）

大規模改造2019年時点で築41年以
上築50年未満の建物の
大規模改造

40年間の総額
1,981億円

40年間の平均
50億円/年

建替中規模修繕

削減効果 38％

削減効
果

修繕（500円/㎡）

（億円）

Ａ案

20年 30年 40年中期（10年）

総額・・・円
・・・円/年

総額・・・円
・・・円/年

長寿命化改修

中規模改修部位改修

建替え

長寿命化による削減効果
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３ フォローアップ 

本計画は，今後の個別の年次計画や事業費を精査していくため，事業の進捗状況，劣化

調査等の結果を反映しながら，「石岡市立小中学校統合再編計画」の進捗状況や社会的要請，

ニーズの変化に応じて適宜フォローアップを行い，その結果を踏まえ，概ね５年ごとに計

画の見直しを行います。 

また，上位計画である石岡市公共施設等総合管理計画や他の個別施設計画などの関連計

画の進捗状況を踏まえ，市全体の公共施設マネジメントと連携して進めていきます。 

 

図表 継続的な見直しイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の詳細把握に基づく長寿命化計画

継続的な変化の把握
変化への柔軟な対応

（将来推計・児童生徒数等）
（地域状況・開発動向等）

2019年→10年後・20年後の

適正配置 学区の見直し

増築対応 諸室の見直し

施設面・運営面の見直し

ルール化

アラーム

下
地

仕
上
げ

下
地

仕
上
げ

2009

(H21)

2010

(H22)

2011

(H23)

2012

(H24)

2013

(H25)

2014

(H26)

2015

(H27)

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)

1 管理・普通教室棟 13 校舎 教室棟 RC 3 1,856 2004 H16 14 新 - - 要調査 要調査 B B C C B B B C - B 55 B - - B B Ⅱ Ⅰ AS 保護 複層
AL+単

ガ
個別 Ⅲ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ 建○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 普通・特別教室棟 14 校舎 教室棟 RC 3 1,822 2004 H16 14 新 - - 健全 長寿命 B B B B B B B B - - 75 - - - - - Ⅰ Ⅰ AS 保護 複層
AL+単

ガ
個別 Ⅰ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ 建○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3
屋内運動場
屋上プール

010-1、
010-2

体育館 複合体育館 RC 4 999 1992 H4 26 新 - - 要調査 要調査 D C B B - B B - - - 64 - - - - - Ⅱ Ⅱ AS 保護 複層
AL+単

ガ
Ⅰ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

屋上プール
010-1、
010-2

プール RC 4 1992 H4 26 - C - - - B - - - - - 40 - - D - - - FRP - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

4,677㎡ 運動場用地 グラウンド - 0 - - - - - - - - - - - 0 - B - - - - - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

1 教室棟1 6 校舎 教室棟 RC 3 1,753 1967 S42 51 旧 済 済 0.86 1996 データなし 要調査 要調査 C C C C B B B B - - 49 C - - - B Ⅰ Ⅱ AS 露出
モルタ

ル
複層

AL+単
ガ

他 Ⅰ △ △△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

2
管理棟・教室棟・
便所

12,14,15 校舎 教室棟 RC 3 3,128 1971 S46 47 旧 済 済 0.77 2000 18.40 要調査 長寿命 D C B B B B B B - - 65 - - - - - Ⅰ Ⅱ 露出 複層
AL+単

ガ
他 Ⅰ △ △△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中中○○○○○○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 耐 ◎ ◎ 空 ◎

3 教室棟2 27 校舎 教室棟 RC 3 1,036 2015 H27 3 新 - - 健全 長寿命 A A A A A A A A - - 100 - - - - - Ⅱ Ⅲ 金属 打放
AL+単

ガ
他 Ⅰ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ △ △ △ △ △ 建 ○ ○ ○

7,082㎡ 4 給食棟 26 給食棟 給食棟 S 1 284 2009 H21 9 新 - - 健全 長寿命 A A B - - - - B - - 88 - - - - - - - 金属 コンク 複層
AL+単

ガ
個別 - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ 建 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 屋内運動場 24 体育館 単独体育館 RC 2 881 1994 H6 24 新 - - 健全 長寿命 A B B B - B - - - - 77 - - - - - Ⅰ - 金属
モルタ

ル
複層

AL+単
ガ

- △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

プール プール 屋外プール - 1971 S46 47 - - - - - - - - - - - 0 - - B - - - コン シート - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△プ△△△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

運動場敷地 グラウンド - 0 - - - - - - - - - - - 0 - B - - - - - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
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式
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ト
イ
レ

（
ド
ラ
イ
化

）

外
部
建
具
仕
様

屋根屋上 外壁
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地
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面積
（㎡）

受
変
電
設
備

給
水
設
備

建築年度

築
年
数

耐震安全性

棟名（詳細） 棟番号
棟の用
途区分

棟の使用
区分

構
造 西暦 和暦

基
準

診
断

躯体の健全性

補
強

I
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値

調査
年度

圧縮
強度
（N/㎟）

目視
結果

試算上
の区分

地
下
階

建物基本情報 構造躯体の健全性 躯体以外の劣化状況

小
荷
物
昇
降
機

昇
降
機

健全度
（100点
満点）

つばい

椿井小学校

あすか

飛鳥小学校

Ｓ46年

改正

旧耐震基準 新耐震基準

下
地

仕
上
げ

下
地

仕
上
げ

2009

(H21)

2010

(H22)

2011

(H23)

2012

(H24)

2013

(H25)

2014

(H26)

2015

(H27)

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)

1 管理・普通教室棟 13 校舎 教室棟 RC 3 1,856 2004 H16 14 新 - - 要調査 要調査 B B C C B B B C - B 55 B - - B B Ⅱ Ⅰ AS 保護 複層
AL+単

ガ
個別 Ⅲ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ 建○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 普通・特別教室棟 14 校舎 教室棟 RC 3 1,822 2004 H16 14 新 - - 健全 長寿命 B B B B B B B B - - 75 - - - - - Ⅰ Ⅰ AS 保護 複層
AL+単

ガ
個別 Ⅰ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ 建○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3
屋内運動場
屋上プール

010-1、
010-2

体育館 複合体育館 RC 4 999 1992 H4 26 新 - - 要調査 要調査 D C B B - B B - - - 64 - - - - - Ⅱ Ⅱ AS 保護 複層
AL+単

ガ
Ⅰ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

屋上プール
010-1、
010-2

プール RC 4 1992 H4 26 - C - - - B - - - - - 40 - - D - - - FRP - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

4,677㎡ 運動場用地 グラウンド - 0 - - - - - - - - - - - 0 - B - - - - - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

1 教室棟1 6 校舎 教室棟 RC 3 1,753 1967 S42 51 旧 済 済 0.86 1996 データなし 要調査 要調査 C C C C B B B B - - 49 C - - - B Ⅰ Ⅱ AS 露出
モルタ

ル
複層

AL+単
ガ

他 Ⅰ △ △△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

2
管理棟・教室棟・
便所

12,14,15 校舎 教室棟 RC 3 3,128 1971 S46 47 旧 済 済 0.77 2000 18.40 要調査 長寿命 D C B B B B B B - - 65 - - - - - Ⅰ Ⅱ 露出 複層
AL+単

ガ
他 Ⅰ △ △△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中中○○○○○○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 耐 ◎ ◎ 空 ◎

3 教室棟2 27 校舎 教室棟 RC 3 1,036 2015 H27 3 新 - - 健全 長寿命 A A A A A A A A - - 100 - - - - - Ⅱ Ⅲ 金属 打放
AL+単

ガ
他 Ⅰ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ △ △ △ △ △ 建 ○ ○ ○

7,082㎡ 4 給食棟 26 給食棟 給食棟 S 1 284 2009 H21 9 新 - - 健全 長寿命 A A B - - - - B - - 88 - - - - - - - 金属 コンク 複層
AL+単

ガ
個別 - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ 建 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 屋内運動場 24 体育館 単独体育館 RC 2 881 1994 H6 24 新 - - 健全 長寿命 A B B B - B - - - - 77 - - - - - Ⅰ - 金属
モルタ

ル
複層

AL+単
ガ

- △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

プール プール 屋外プール - 1971 S46 47 - - - - - - - - - - - 0 - - B - - - コン シート - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△プ△△△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

運動場敷地 グラウンド - 0 - - - - - - - - - - - 0 - B - - - - - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
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途区分
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基
準

診
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地
下
階

建物基本情報 構造躯体の健全性 躯体以外の劣化状況

小
荷
物
昇
降
機

昇
降
機

健全度
（100点
満点）

つばい

椿井小学校

あすか

飛鳥小学校

Ｓ46年

改正

旧耐震基準 新耐震基準

下
地

仕
上
げ

下
地

仕
上
げ

2009

(H21)

2010

(H22)

2011

(H23)

2012

(H24)

2013

(H25)

2014

(H26)

2015

(H27)

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)

1 管理・普通教室棟 13 校舎 教室棟 RC 3 1,856 2004 H16 14 新 - - 要調査 要調査 B B C C B B B C - B 55 B - - B B Ⅱ Ⅰ AS 保護 複層
AL+単

ガ
個別 Ⅲ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ 建○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 普通・特別教室棟 14 校舎 教室棟 RC 3 1,822 2004 H16 14 新 - - 健全 長寿命 B B B B B B B B - - 75 - - - - - Ⅰ Ⅰ AS 保護 複層
AL+単

ガ
個別 Ⅰ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ 建○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3
屋内運動場
屋上プール

010-1、
010-2

体育館 複合体育館 RC 4 999 1992 H4 26 新 - - 要調査 要調査 D C B B - B B - - - 64 - - - - - Ⅱ Ⅱ AS 保護 複層
AL+単

ガ
Ⅰ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

屋上プール
010-1、
010-2

プール RC 4 1992 H4 26 - C - - - B - - - - - 40 - - D - - - FRP - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

4,677㎡ 運動場用地 グラウンド - 0 - - - - - - - - - - - 0 - B - - - - - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

1 教室棟1 6 校舎 教室棟 RC 3 1,753 1967 S42 51 旧 済 済 0.86 1996 データなし 要調査 要調査 C C C C B B B B - - 49 C - - - B Ⅰ Ⅱ AS 露出
モルタ

ル
複層

AL+単
ガ

他 Ⅰ △ △△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

2
管理棟・教室棟・
便所

12,14,15 校舎 教室棟 RC 3 3,128 1971 S46 47 旧 済 済 0.77 2000 18.40 要調査 長寿命 D C B B B B B B - - 65 - - - - - Ⅰ Ⅱ 露出 複層
AL+単

ガ
他 Ⅰ △ △△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○中中○○○○○○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 耐 ◎ ◎ 空 ◎

3 教室棟2 27 校舎 教室棟 RC 3 1,036 2015 H27 3 新 - - 健全 長寿命 A A A A A A A A - - 100 - - - - - Ⅱ Ⅲ 金属 打放
AL+単

ガ
他 Ⅰ △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ △ △ △ △ △ 建 ○ ○ ○

7,082㎡ 4 給食棟 26 給食棟 給食棟 S 1 284 2009 H21 9 新 - - 健全 長寿命 A A B - - - - B - - 88 - - - - - - - 金属 コンク 複層
AL+単

ガ
個別 - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ 建 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 屋内運動場 24 体育館 単独体育館 RC 2 881 1994 H6 24 新 - - 健全 長寿命 A B B B - B - - - - 77 - - - - - Ⅰ - 金属
モルタ

ル
複層

AL+単
ガ

- △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△建○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

プール プール 屋外プール - 1971 S46 47 - - - - - - - - - - - 0 - - B - - - コン シート - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△プ△△△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

運動場敷地 グラウンド - 0 - - - - - - - - - - - 0 - B - - - - - △ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
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小
荷
物
昇
降
機

昇
降
機

健全度
（100点
満点）

つばい

椿井小学校

あすか

飛鳥小学校

Ｓ46年

改正

旧耐震基準 新耐震基準

Ａ校

Ｂ校

建物基本情報
躯体

健全性
劣化状況

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 7.9 9.1 2.3 3.4 2.2 3.7 2.6 2.6 3.3 3.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 3.6 3.6 4.8 3.7 6.4 10.5 12.8 99.7 34%

0.0 0.0 5.3 5.3 8.5 8.5 2.1 2.1 6.3 6.3 5.9 5.9 3.7 3.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 6.4 7.3 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.1 31%

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

1.1 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.9 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 1.8 5.3 0.6 5.6 0.0 0.0 7.2 0.0 5.0 0.8 0.8 3.2 1.9 1.3 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 60.1 20%

0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 3%

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0%

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 34.2 12%

2 9 10 6 10 10 11 11 16 10 15 10 14 7 4 4 4 4 1 8 4 7 1 6 1 1 8 1 6 2 7 10 12 12 4 8 4 7 11 14 294.4

（単位：億円）

（年度）

建替え

大規模改修

大規模改修(築40以上)

中規模修繕

緊急修繕（CＤ評価部位の改修）

建替え積み残し

計

経常修繕費

合計金額
95.7 72.3 90.435.9

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
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長寿命化改修 経常修繕費

直近10年間

総額 96 億円

10 億円/年

40年間

総額 294 億円

7 億円/年

新築・改築

直近5年間

総額 38 億円

8 億円/年

現在

直近20年間

総額 168 億円

8 億円/年

中規模修繕緊急修繕

２０年間

今後の維持更新コスト

３０年 ４０年



 

参考 用語解説 

 

 用 語 定 義 

ア行 石岡市公共施設等総合管理計画 平成 27 年度に作成した「石岡市公共施設白書」等を基

に，公共施設等の適正な維持管理を長期的な視点で計画

的に行い，限られた財源のなかで将来にわたって適切な

維持管理ができるようにするため，公共施設等の整備に

関する基本的な方針をまとめたもの。 

インクルーシブ教育 人間の多様性の尊重等を強化，障がい者が精神的及び身

体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ，自由な社

会に効果的に参加することを可能にするという目的の

下，障がいのある者と障がいのない者が共に学ぶこと。 

カ行 コンクリート圧縮強度 

 

コンクリートがどれだけの力（重さ）に耐えられるかを

示したもの。改修にあたっては躯体部分が長期間の使用

に耐えうることが必要となるが，構造耐力上主要な部分

（柱，梁，屋上など）のコンクリート強度が著しく低い

場合（13.5N/mm2以下）は基本的に改修に適さない。 

旧耐震基準 建築物の設計において適用される地震に耐えることの

できる構造の基準で，昭和 56（1981）年 5月 31 日以前

の建築確認において適用されている基準をいう。 

サ行 新学習指導要領 「学習指導要領」は，文部科学省が定める教育課程（カ

リキュラム）の基準であり，全国どこの学校でも，学習

指導要領に基づき教育課程（カリキュラム）が編成され

る。この学習指導要領は，時代の変化や子どもたちを取

り巻く状況，社会のニーズなどを踏まえ，約 10 年ごと

に改訂されており，教科書なども学習指導要領の改訂を

受けて変わる。 

新しい学習指導要領は，小学校では令和 2（2020）年度，

中学校では令和 3（2021）年度から全面実施，高等学校

では令和 4（2022）年度の入学生から年次進行で実施さ

れることになっている。 

新耐震基準 建築物の設計において適用される地震に耐えることの

できる構造の基準で，昭和 56（1981）年 6月 1日以降の

建築確認において適用されている基準をいう。 

タ行 デジタル教科書 紙の教科書の内容の全部（電磁的記録に記録することに

伴って変更が必要となる内容を除く。）をそのまま記録

した電磁的記録である教材のこと。動画・音声やアニメ

ーション等のコンテンツは，デジタル教科書に該当せ

ず，これまでのデジタル教材と同様に，学校教育法第 34

条第 4項に規定する教材（補助教材）であるが，デジタ

ル教科書とその他のデジタル教材を一体的に活用し，児

童生徒の学習の充実を図ることも想定される。 

 



 

 

 

 用 語 定 義 

ハ行 バリアフリー 高齢者や障がい者を含め，だれでも利用できるように障

害を除く施策。建物のバリアフリー対応として，多目的

トイレの設置，車いすエレベーターの設置，道路から入

り口までのスロープの設置等がある。 

マ行 メディアセンター 学校図書館とコンピューター教室の機能をあわせもつ

教室で，学習や読書のできるスペースとして机・椅子を

多く設置したり，発表のためのプロジェクタやスペース

なども一体的に整備したもの。 

英行 ICT Information and Communication Technology の略。 

情報通信技術機器のことで，一般的には，パソコン，タ

ブレット端末，プロジェクタ，デジタルカメラ等の情報

機器のこと。 

PFI Private Finance Initiativeの略。公共施設等の建設，

維持管理，運営等を民間の資金，経営能力及び技術的能

力を活用することで，効率化やサービスの向上を図る公

共事業の手法（PFI法に基づく事業）。 

PPP Public Private Partnershipの略。公共サービスの提供

に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で，民間資本

や民間のノウハウを活用し，効率化や公共サービスの向

上を目指すもの。 
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