
資料１

【１】複合文化施設整備基本計画策定業務委託

　　（㈱横須賀満夫建築設計事務所）

【２】複合文化施設整備審議会

★R６第１回 ★R６第２回

宛職委員の継続確認 　 ７/８

臨時委員（追加）検討

★会長打合せ

【３】庁内検討

　　①複合文化施設整備検討委員会（部長級） ★（建設地の絞り込み）

　　②複合文化施設整備プロジェクトチーム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（課長級）

　　③個別協議 （鹿島鉄道跡地とした場合）

排水路改修に関する協議（道路建設課、下水道課）

市営駐車場改修に関する協議（都市計画課、コミュニティ推進課）

（市営駅東駐車場とした場合）

都市計画変更手続き（用途地域の見直し（都市計画課）

市営駐車場廃止・駐輪場の除却等（都市計画課、コミュニティ推進課）

★施設機能（特に図書館機能）に関する協議＜教育委員会事務局＞

★施設運営、実施事業等に関する調査研究・検討＜市長直轄組織、教育委員会事務局＞

１月

　　複合文化施設整備事業　令和６年度事業スケジュール

事務事業項目
４月 ５月 ６月 ７月

下旬 上旬 中旬 下旬 下旬

２月 ３月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬

８月 ９月 １０月 １１月 １２月

上旬 中旬 下旬上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

反映

5/8

上旬 中旬 下旬上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬上旬 中旬 下旬 上旬 中旬
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画
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案
）

建設地に関する検討

（地盤改良、振動・騒音対策など）

パブリックコメント

基
本
計
画
（
最
終
）

審議会を適宜開催

概算事業費の算定作業

審議会前に プロジェクトチーム→検討委員会 を開催

審議会を適宜開催

市民説明会
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