
石岡市　都市公園の整備による安全・安心なまちづくり（防災・安全）

平成24年度　～　平成25年度　（2年間） 石岡市

（H25末）

①

②

③

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制，実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　基幹還事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

A-2 公園 一般 石岡市 直接 石岡市 50

合計 63

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1百万円

事業内容

遊具更新・施設改修（宮
下児童公園ほか2個所）

 石岡市内の都市公園(26箇所)については，設置から既に40年を経過するものもあり，施設の老朽化等，利用者の安全性の確保や利便性の向上に課題があることから，その現状把握を行い，公園施設の長寿命化計画を策定し，計画に基づき管理を行うこ
とで，既存の公園施設の耐用年数の延伸とライフサイクルコストの低減を図る。
 また，長寿命化計画策定後も毎年劣化が進んでいく公園遊具等について，緊急性の高いものから計画的な改修を行うことで，誰もが安全で安心して利用できる都市公園を確保する。

・石岡市内の都市公園の長寿命化計画を策定し，計画に基づいた維持管理を行う公園を100％にする。
・改築や更新が必要な公園26箇所の内，平成25年度に3公園の改築・更新を行う。

石岡市における都市公園（26公園）のうち、26公園について長寿命化計画を策定する。
（計画に基づいた維持管理公園率＝長寿命化計画策定公園数／都市公園数）

（H24当初） －

－

－0%

0% 100%

12%
改築・更新済公園数の割合
（改築・更新済公園数【3公園】　÷　改築・更新予定公園数【26公園】　×100）

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

63百万円 Ｂ

事業者

事後評価（中間評価）の実施体制

石岡市一般公園A-1

番号 要素となる事業名

公表の方法

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
64百万円 Ａ 0百万円 Ｃ

事後評価（中間評価）の実施時期

効果促進事業費の割合
1.6%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

石岡市

13

長寿命化計画の策定26箇
所公園施設長寿命化計画策定調査石岡市 石岡市

平成30年9月28日

事業者
市町村名

港湾・地区名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）（延長・面積等）

直接

都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業

「公共土木施設における地震・津波対策の実施状況等に関する会計検査の結果への
対応について（交付金関係）（平成２５年５月１５日付け事務連絡）」より



合計
Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

C-1 調査 一般 石岡市 ワークショップの実施 石岡市 1

合計

番号 備考

C-1 公園施設長寿命化計画策定において，ワークショップを通して利用者の利便性の向上に繋げる。

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

事業 地域 交付 直接

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計

番号

２．事業効果の発現状況，目標値の達成状況

・公園施設長寿命化計画の策定により，公園施設の計画的な改築・更新が可能となった。
Ⅰ定量的指標に関連する ・健全度判定がC判定・D判定の公園施設から優先的に改築・更新したことにより，公園施設の安全性が向上した。
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 26公園
Ⅱ定量的指標の達成状況 100% 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 26公園

100%

最終目標値 3公園
12% 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 3公園

12%

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 ・ワークショップの導入により，住民意見をより反映した公園施設長寿命化計画を策定することができた。
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・引き続き，公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新を実施する。

石岡市 公園施設長寿命化計画ワークショップ

指標①（都市公
園26公園におけ
る長寿命化計画
策定の割合）

指標②（公園施
設長寿命化計画
に基づき改築・
更新を実施する
公園数）

指標③

番号 要素となる事業名

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）

事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

備考
（面積等）

事業内容

市町村名

事業実施期間（年度）
全体事業費
（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果 備考

事業者

一体的に実施することにより期待される効果

「公共土木施設における地震・津波対策の実施状況等に関する会計検査の結果への
対応について（交付金関係）（平成２５年５月１５日付け事務連絡）」より



石岡市都市公園　位置図

計画の名称 石岡市　都市公園の整備による安全・安心なまちづくり（防災・安全）

計画の期間 平成２４年度～平成２５年度(２年間) 交付対象 石岡市

石岡市都市公園 位置図 柏原野球公園 柏原サッカー公園 

柏原球技公園 

柏原池公園 

宮下児童公園 

国府公園 

石岡ステーションパーク 

駅東第１公園 

駅東第２公園 

ばらき台第３公園 

ばらき台第２公園 

ばらき台第１公園 
せせらぎパーク 

石岡市運動公園 

フローラル東公園 

八軒向第２公園 八軒向第１公園 

八軒向第３公園 

彦市山第１公園 

彦市山第３公園 

彦市山第２公園 

中央児童公園 

上池公園 

フローラル西公園 

フローラル中央公園 

石岡市役所 
石岡駅 

凡  例 

公園施設長寿命化計画（ワークショップ含む） 

南台第一緑地公園 

都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 


