

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 石岡市公立学校等施設整備計画

都道府県名	茨城県
市町村名	石岡市

2 計画作成主体 茨城県石岡市

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
高浜小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年9月30日				
杉並小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年9月30日				
園部小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年9月30日				
東成井小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年9月30日				
府中中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年9月30日				
城南中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成27年9月30日		追加	平成27年4月20日	平成27年4月20日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
石岡中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成27年11月30日				市単独で実施
府中中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成27年9月24日				市単独で実施
城南中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成27年9月30日				市単独で実施
国府中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成27年9月30日				市単独で実施
園部中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	○	平成27年9月30日				市単独で実施