

# 施設整備計画

都道府県名	茨城県
市町村名	石岡市

1 計画名称 石岡市公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 茨城県石岡市

3 計画期間 平成 27 年度 ～ 平成 29 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H27.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以 前に建設された棟 (b)	耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
小学校	19校	25棟	100%	20棟	5棟
中学校	6校	12棟	100%	10棟	2棟
高等学校	校	棟	%	棟	棟
特別支援学校	校	棟	%	棟	棟
幼稚園	校	棟	%	棟	棟
学校給食施設	箇所				
単独校調理場	箇所				
共同調理場	2箇所				
スポーツ施設					
学校水泳プール	22箇所				
学校武道場	6箇所				
社会体育施設	2箇所				

②その他、特記すべき状況・課題

高浜小・杉並小・園部小・東成井小・府中・城南中の6校(7棟)を平成27年度東日本大震災復興特別会計にて実施。(平成27年度実施)

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数		耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
	うち、Is値0.3未満等の棟数	棟	うち補強	うち改築	(現状)	(目標)
小学校	5	棟	5	棟	89.7	→ 100
中学校	2	棟	2	棟	92.8	→ 100
高等学校		棟		棟		→
特別支援学校		棟		棟		→
幼稚園		棟		棟		→

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

学習環境において、主となる普通教室に空調設置を行い、更なる環境の向上を図る。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

石岡市耐震改修促進計画に基づき整備を図り、進捗状況についてホームページ等で公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】		備考
		うち 対象内 工事費 (交付金の算定対象 工事費)	うち 対象外 工事費	
① 地震、津波等の災害に備えるための整備	6	406,594	0	地震補強
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備				
③ 教育環境の質的な向上を図る整備	5	143,995	0	空調設置工事
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備				
小計		550,589	0	
⑤ その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業				
小計		0	0	
合計		550,589	0	

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)		事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】		計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)			交付日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考	
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 入対象面積 等)	うち、 対象外 面積等	うち、 対象内 工事費 (交付金の算 入対象工事費)	うち、 対象外 工事費		補力率 4500℃ 以下	10/10.3 未満	10/10.3 ～ 10/10.4 未満				10/10.4 以上
高浜小学校	①	0501	地震補強	校	R	3,000	3,000	86,100	86,100	27年度			1	H27年6月	H27年9月		
杉並小学校	①	0501	地震補強	校	R	4,158	4,158	144,319	144,319	27年度			2	H27年6月	H27年9月		
圓部小学校	①	0501	地震補強	校	R	2,158	2,158	61,934	61,934	27年度			1	H27年6月	H27年9月		
東成井小学校	①	0501	地震補強	校	R	1,864	1,864	57,043	57,043	27年度			1	H27年6月	H27年9月		
府中中学校	①	0501	地震補強	校	R	1,599	1,599	45,891	45,891	27年度			1	H27年6月	H27年9月		
城南中学校	①	0501	地震補強	屋	S	394	394	11,307	11,307	27年度			1	H27年6月	H27年9月		
石岡中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	1,154	1,154	36,720	36,720	27年度							
府中中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	1,045	1,045	45,025	45,025	27年度							
城南中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	504	504	23,120	23,120	27年度							
圓府中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	576	576	17,444	17,444	27年度							
圓部中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	R	540	540	21,686	21,686	27年度							
9校						16,992	16,992	550,589	550,589				7				

(※)様式2と一致すること。