

今後の検討項目の進め方(案)

★次年度当初予算要求時期 ○次年度予算確定時期	R4年度												R5年度												R6年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
カテゴリー	担当(案)																									
学校名	部会	4/15																								
体操服	関川小																									
サンプル依頼																										
検討																										
校章	高浜小																									
デザインの公募・選定																										
委託先の選定(外部発注の場合)																										
確定時期																										開校
校歌	三村小																									
作詞の選定(公募等含む)																										
作曲の選定(公募等含む)																										
委託先の選定(委託料の把握)																										
確定(完成)時期																										
閉校式	学校																									閉校式
記念誌・閉校記念行事	学校・地域・PTA																									
開校式	学校・事務局																									開校式
新小学校のランドデザイン	学校																									
新小学校の改修事業について	事務局																									
児童クラブについて	生涯学習課																									
備品・消耗品	学校・事務局																									
歴史伝統保存	学校・事務局																									
引越し	学校・事務局																									

確認事項

- ・校歌・校章・校旗等 外部発注の場合の発注～納期の目安及び委託料の把握 ※校舎への校章の取付, 校歌掲示板等の作成有無含む
- ・体操服 導入時期及び移行期間 購入補助関係

グループの構成員(案)

体操服・校章・校歌… ①小学校単位で担当 ②各小学校から1名ずつなどバランス良く配置
 担当部分が完了した場合, 引き続き協議中のグループに加わる。