

今後のスケジュールについて

☆予算要求時期 ○予算確定時期		☆												○												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
		令和4年度												令和5年度												
開催時期		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)							
統合検討委員会	校名			学童保育について														開校式 引越し								
	校歌・校章・校旗			備品管理・引越し・歴史伝統保存の進め方について																						
	体操服			閉校記念事業の進め方について																						
開催時期		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																	
行事交流・PTA部会	統合後のPTA組織・規約について																								開校	
	事前交流行事の検討						事前交流行事の実施																			
							学校行事の調整																			
開催時期		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)													
通学・地域連携部会	通学路の安全対策																									
	バスルートの検討						バス契約						バス試走													
							跡地活用・地域行事・青少年育成団体 等																			

○各開催日について

平日開催の場合、19時頃からを想定

○次年度の当初予算化が必要な項目について

予算要求時期を目安に協議決定をおこなっていく。

○協議の進捗状況等の広報について

各会議の資料・議事録のHP上での公開。 別紙資料「統合だより」の発行