

石岡市地球温暖化対策実行計画(事務事業編・区域施策編)及び再生可能エネルギービジョン策定業務 工程表

資料2

年度 項目	R5年度											摘要	
	R5年6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R6年1月	2月	3月			
	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20			
1 地球温暖化対策実行計画(事務事業編・区域施策編)													
(1)基本的事項の整理													・背景・目的、位置付け、目標、計画期間の整理 ・地球温暖化の現状、国際的な動向や国や茨城県の動向を整理 等 関連する計画や石岡市の計画に反映すべき事項を検討・提案
(2)市有施設のエネルギーの把握													
① 実績を把握すべき組織や施設を特定し、調査票を作成													
② 調査票の配布・回収・集計・総排出量の把握													
③ 課題の抽出													
(3)現状の温室効果ガス排出量及び吸収量の算定・分析・考察													市域における現状の温室効果ガスの排出量について、国、県、その他資料に基づき総量を推計し、市域における部門・分野別の構成比や推移等の特性について分析し、課題を抽出
(4)温室効果ガス排出量及び吸収量の将来推計													2030年度及び2050年度の温室効果ガス排出量の将来推計に関する情報を整理
(5)温室効果ガスの削減目標の設定													石岡市の温室効果ガス排出量の削減目標について、森林等の吸収量を踏まえ、2013年度を基準とし、中期目標(2030年)及び長期目標(2050年)を部門別に定める
(6)再生可能エネルギーの導入目標の設定													市域の再生可能エネルギーポテンシャルを評価し、将来の技術革新を見据えた再生可能エネルギーの導入目標を設定
(7)施策の評価・検討													・石岡市の特性やこれまでの施策の実施状況、国内外の動向などを踏まえ、温室効果ガス排出量削減目標を達成するうえで必要となる対策を検討 ・石岡市が実施すべき分野別の施策を検討
(8)重点施策の検討													・石岡市の温室効果ガスの削減を進めるうえで、重点的に取り組むべき施策を重点施策として定める ・重点施策の検討は、削減目標の達成に効果的な施策を検討
(9)推進体制及び進行管理方策の検討													全各項目において、整理・検討した結果に基づき、地球温暖化対策実行計画(事務事業編・区域施策編)が評価できる仕組みの推進体制を構築
(10)計画書(案)の作成													
①計画内容の検討													基本的事項の整理結果に基づき、具体的な計画内容の検討
②市有施設の各排出要因及び総排出量の目標数値の設定及び取組内容の検討													市有施設のエネルギーの把握結果に基づき、各排出要因及び総排出量の目標数値の設定を行い、温暖化対策に向けた取組内容の検討
③施策体系の検討													施策を進めていく上での体系を検討
④施策内容の検討													目標達成に向けた具体的な施策の内容を検討
⑤数値目標の設定													計画に掲載される施策に対応する目標値等を設定
⑥脱炭素計画の策定													2050カーボンニュートラルの実現を達成するための具体的な施策を策定

(裏面へ続く)

項目	年度	R5年度										摘要																	
		R5年6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R6年1月	2月	3月																		
		10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20																		
2 再生可能エネルギービジョン																													
(1)再生可能エネルギーのポテンシャル調査													石岡市が保有する山間・緑地・荒地・市街地等の陸域や河川、湖沼などの水域において、以下、再生可能エネルギーのポテンシャル調査を実施																
①開発可能な土地の調査													国有地・県有地・市有地について、再生可能エネルギーの開発可能な区域を選定																
②再生可能エネルギーの導入条件調査													太陽光・風力・木質系バイオマス・小水力や地熱利用等再生可能エネルギーの有効活用可能となる条件について専門家を交えて整理し、種別ごとの導入の可否と、可能なエネルギー事業については導入するための具体的な計画案を策定																
③再生可能エネルギー設置可能地域マトリックスの作成													上記①、②の調査結果から、エネルギービジョンにおけるマトリックス地域図を作成																
(2)重点プロジェクトの設定													石岡市の持つエネルギー特性を以下の事項を基に整理し、石岡市と市民が協働して取り組める重点プロジェクトを定める。																
①現在の再生可能エネルギーの使用状況																													
②産業構造からみた再生可能エネルギー産業発展による雇用促進の可能性																													
③農林業、水産業、観光業等各種産業に波及する経済効果																													
④公共施設(市役所、教育施設、社会福祉施設、交通安全施設)等の活用の可能性																													
(3)再生可能エネルギービジョン(案)の策定																													
①国や自治体及び本市の再生可能エネルギーに関する取り組み状況																													
②本市の自然、社会における地域特性																													
③本市の再生可能エネルギーポテンシャル																													
④本市の特性を踏まえた再生可能エネルギービジネスの方向性																													
⑤重点プロジェクトに対する具体的なアクションプログラム																													
3 会議等(9回程度)																													
環境審議会								第1回					第2回						第3回					第4回					第5回
環境政策検討委員会								第1回					第2回						第3回					第4回					
4 パブリックコメント																													
実施支援																													
5 成果品																													
成果品																													報告

環境審議会 検討内容

第1回 (R5年9月8日(金)) ・諮問 ・計画策基本的事項及び策定スケジュール	第2回 (10月16日(月)予定) ・委嘱状交付 ・石岡市地球温暖化対策実行計画及び再生可能エネルギービジョン途中経過説明	第3回 (11月13日(月)予定) ・石岡市地球温暖化対策実行計画及び再生可能エネルギービジョン(素案)説明	第4回 (R6年1月15日(月)予定) ・パブリックコメント実施結果 ・石岡市地球温暖化対策実行計画及び再生可能エネルギービジョン(素案)説明	第5回 (2月5日(月)予定) ・答申
--	---	---	---	----------------------------------

環境政策検討委員会 検討内容

第1回 (R5年9月8日(金)) ・計画策基本的事項及び策定スケジュール	第2回 (10月4日(水)予定) ・石岡市地球温暖化対策実行計画及び再生可能エネルギービジョン途中経過説明	第3回 (11月7日(火)予定) ・石岡市地球温暖化対策実行計画及び再生可能エネルギービジョン(素案)説明	第4回 (R6年1月10日(水)予定) ・パブリックコメント実施結果 ・石岡市地球温暖化対策実行計画及び再生可能エネルギービジョン(素案)説明
---	--	--	---

※環境審議会委員の任期が10月21日で切れるため、10月に委嘱状交付を行う。