

設計図書質疑応答書

1. 告示等 令和5年10月17日 石岡市告示第843号
2. 件名 令和5年度 PAS及び高压ケーブル交換工事（柏原野球公園）

	質問事項	回答
1	社会情勢の変化により、高压ケーブルの納期が注文後3か月以上かかり、工期(90日)内に間に合わない可能性があります、工期延長は可能でしょうか。	工事に必要な部材について、社会情勢の変化により納期が想定以上となる場合は変更契約による工期延長は検討可能です。 尚、変更契約内容等詳細については発注者と受注者の協議とします。