

【石岡市】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

<対象校>

小中学校 全20校舎

必要なネットワーク速度が確保されている学校数 1校舎

総学校数に占める割合（％） 5.0％

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

必要なネットワーク速度の確保が出来ていない学校については、令和7年7月までにアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年9月頃から順次改善策の検討を開始し、簡易な設定変更等により対応可能な場合は、令和8年3月までに対象校における改善策を完了させる。また、別途予算確保等が必要となる場合は、令和8年度予算にて対応できるよう検討するとともに、改善までの暫定措置として実施可能な対策を保守事業者と協議し、可能な限り対応していく。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュールについてアセスメント実施後に検討する。