

(参考) 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 29 年 4 月 1 日

計画の名称		石岡市宅地耐震化推進事業（防災・安全）															
計画の期間		平成28年度～平成28年度（1年間）				交付対象		石岡市									
計画の目標		石岡市では、地域防災計画に基づき地震に強い計画的なまちづくりを推進しており、本計画では、大規模盛土造成地の変動予測調査を行い、調査結果に基づき大規模盛土造成地マップ等の作成・公表することで、市民の防災意識を向上し、安全・安心に暮らせる地域づくりを推進する。															
計画の成果目標（定量的指標）																	
		・石岡市における大規模盛土造成地の把握															
定量的指標の定義及び算定式																	
		・第一次スクリーニング結果の公表率															
全体事業費		合計 (A+B+C)		4.1百万円		A		4.1百万円		B		C		効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)		100.0%	

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施体制		事後評価（中間評価）の実施時期	
		平成29年3月	
社会資本総合整備計画の事後評価として石岡市で実施		公表の方法	
		石岡市ホームページにて公表	

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 基幹事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	道路 種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H28	H29	H30	H31	H32		
A-1	防災	一般	石岡市	直接	石岡市	-		宅地耐震化推進事業	変動予測調査 (215.53km ²)	石岡市					4.1		
合計															4.1		

B 関連社会資本整備事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H28	H29	H30	H31	H32		
合計																

C 効果促進事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H28	H29	H30	H31	H32		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

・市内における盛土造成地の位置を把握し公開することにより、地域住民の身近に盛土造成地が存在することを周知することで、市民の防災意識向上に寄与している。

II 定量的指標の達成状況

指標（第一次スクリーニング結果の公表率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	
	最終実績値	100%		

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

・石岡市内における大規模盛土造成地の位置を把握することで、安全・安心に暮らせる地域づくりに効果がある。

3. 特記事項（今後の方針等）