

H28石岡市都市計画マスタープラン 策定スケジュール

検討項目	平成28年度									
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 全体構想の策定		←→		←→	←→	←→		←→		
(2) 地区別構想の策定		←→		←→	←→	←→		←→		
(3) 実現化方策の検討		←→		←→	←→	←→		←→		
(4) パブリックコメント (計画素案に対する意見募集)		←→		←→	←→	←→	←→	←→		
(5) 各種会議										
ア 都市計画審議会		8/8 H28第1回								
イ 策定委員会			8/22 H28第1回							
ウ 地区懇談会(8地区)										
エ その他必要に応じて開催される会議等		7/4 県協議								
(6) 計画書の印刷										←→

昨年の地区別懇談会、パブリックコメント等を踏まえた修正

計画素案の作成

パブリックコメント案の作成

地区別懇談会、パブリックコメント等を踏まえた修正

昨年度計画素案及び主な住民意見の報告

全体構想・地区別構想

計画素案(パブリックコメントに向けた内容の詰め)

計画案