

H28石岡市都市計画マスタープラン 策定スケジュール

資料 4

検討項目	平成28年度									
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 全体構想の策定		←→		←→	←→	←→		←→		
(2) 地区別構想の策定		←→		←→	←→	←→		←→		
(3) 実現化方策の検討		←→		←→	←→	←→		←→		
(4) パブリックコメント (計画素案に対する意見募集)		←→		←→	←→	←→	←→	←→		
(5) 各種会議										
ア 都市計画審議会			8/8 第1回			11/1 第2回		1/24 第3回		3/22 第4回
イ 策定委員会			8/22 第1回				12/28 第2回			答申
ウ 地区別懇談会(8地区)						11/9~11/25				
エ その他必要に応じて開催される会議等		7/4 県協議				11/7 県協議		12/19 県調整会議		
(6) 計画書の印刷										←→

昨年地区別懇談会、パブリックコメント等を踏まえた修正

計画素案の作成

パブリックコメント案の作成

地区別懇談会、パブリックコメント等を踏まえた修正

8/8 第1回

11/1 第2回

1/24 第3回

3/22 第4回

昨年度計画素案及び主な住民意見の報告

8/22 第1回

全体構想

11/9~11/25

計画素案(パブリックコメントに向けた内容の詰め)

12/28 第2回

12/19 県調整会議

計画案

答申