資料４

石岡市立地適正化計画策定業務　作業工程表　＜2箇年目＞

			H30年度																																				
			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1	都市機能誘導区域の検討	①誘導施設の検討																																					
		②都市機能誘導のための施策・事業の検討																																					
		③数値目標の設定																																					
		④区域指定原案の作成																																					
		⑤届出制度化に関する検討支援																																					
2	居住誘導区域の検討	①居住誘導のための施策・事業の検討																																					
		②数値目標の設定																																					
		③区域指定原案の作成																																					
		④届出制度化に関する検討支援																																					
3	計画案の作成																																						
4	会議等の開催支援	①庁内検討会議													●																●								
		②住民説明会																																					
		③パブリックコメント																																					
		④都市計画審議会																●																●					